

CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 468 /2013

4° SETTORE Lavori Pubblici- Manutenzione- Ambiente- Protezione Civile

Determinazione n. 180 del 30-04-2013

Oggetto: Primi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Casieri
Perizia suppletiva e di variante.

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retroestesa proposta pari data ed oggetto della presente,

D E T E R M I N A

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanze
- Uffici:
-

IL DIRIGENTE DI SETTORE
-ing. Sabino Germinario-

Sabino Germinario

VISTO: per la Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria.

COMUNE di CANOSA di PUGLIA.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
-Dott. Giuseppe Di Biase-

03 MAG. 2013

IMP 265/2013

UFFICIO RAGIONERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di

Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal 9 MAG. 2013 al 23 MAG. 2013 al n. 683

Istruttore Amministrativo
Donato Fasanelli

Donato Fasanelli

CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta- Andria-Trani

4° SETTORE Lavori Pubblici- Manutenzione- Ambiente- Protezione Civile

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Primi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Casieri
Perizia suppletiva e di variante .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che:

- L'Amministrazione intende rendere fruibile e utilizzare la struttura comunale Palazzo Casieri, già sede del museo comunale ;
- a tal fine ha dato disposizione all'Ufficio Tecnico per la redazione del progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamento degli impianti tecnologici ;
- con deliberazione di G.M. n. 260 del 23/08/2011 è stato approvato il progetto definitivo;
- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione n. 297 del 01/09/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di euro 100.000,00 di cui euro 73.500,00 per lavori ;
- seguito dell'espletamento delle procedure di gara i lavori sono stati affidati con determinazione dirigenziale n.385/2011 alla ditta Edil Art di Lambo Michele di Canosa
- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 19/04/2012 al n. 1971 e registrato a Barletta il 04/05/2012 al n.254

Rilevato che l'intervento, così come inizialmente progettato, necessita pertanto dell'apporto di alcune variazioni, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo;

Visti i documenti tecnico-contabili inerenti le variazioni da apportare, predisposti dall'Ufficio di progettazione e di Direzione Lavori , consistenti in:

- Elenco Prezzi della 1^ perizia suppletiva e di variante;
- Computo Metrico Estimativo della 1^ perizia suppletiva e di variante;
- Quadro economico;
- Quadro comparativo;
- Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

Accertato che le variazioni apportate non dipendono da omissioni o errori nella progettazione, ai sensi dell'art.132, comma 1, lett. e), e comma 6 del D. Lgs. 163/2006;

Precisato che:

- come si rileva dalla relazione illustrativa, le variazioni introdotte sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità , non modificano in modo sostanziale

l'intervento e sono riconducibili a circostanze imprevedibili ed emerse dopo l'avvio dei lavori ;

Sentiti l'Ufficio di Progettazione e di Direzione Lavori, l'Impresa appaltatrice, che non ha manifestato alcuna perplessità nell'eseguire gli ulteriori lavori;

Ritenuto di apportare le variazioni indicate negli elaborati di perizia, così da garantire l'esecuzione dell'intero intervento;

Considerato che necessita procedere all'approvazione delle variazioni così come rese necessarie ricomprendendole all'interno della 1^ perizia suppletiva e di variante e completamento;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato di approvare le variazioni ai Lavori di "Primi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Casieri " indicate negli elaborati tecnico contabili predisposti dall'Ufficio di progettazione e Direzione Lavori, costituenti la perizia suppletiva e di variante e completamento , e consistenti in:

- Elenco Prezzi della 1^ perizia suppletiva e di variante;
- Computo Metrico Estimativo della perizia suppletiva di variante e completamento;
- Quadro economico;
- Quadro comparativo;
- Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

materialmente non allegati al presente provvedimento ma depositati agli atti del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione,

2. di precisare che:

- considerando le modifiche introdotte con la precitata perizia di variante, il costo complessivo dell'intervento pari ad euro 118.212,82 risulta così articolato:

Interventi manutenzione straordinaria Palazzo Casieri		Quadro economico di progetto	Quadro economico rideterminato a seguito del ribasso del 40%	Quadro economico perizia di variante
LAVORI				
Importo esecuzione lavori		48.040,57	28.824,34	65.933,28
Oneri sicurezza diretti		1.262,90	1.262,90	1.262,90
Costo del personale		20.696,53	20.696,53	
Oneri sicurezza indiretti		3.500,00	3.500,00	3.500,00
	sommano A	73.500,00	54.283,77	70.696,18
SOMME A DISPOSIZIONE				
Lavori in economia		2.330,00	21.000,00	35.000,00
Spese tecniche		1.470,00	1.470,00	1.947,08
Forniture		8.000,00	11.846,64	
Iva su lavori in economia				3.500,00
Iva su lavori		14.700,00	11.399,59	7.069,61
	Sommano B		45.716,23	47.516,69
	TOTALE A+B	100.000,00	100.000,00	118.212,87

di dare atto, altresì, che:

- l'affidataria dei lavori corrispondenti alle variazioni di che trattasi è l'impresa, già aggiudicataria dei lavori principali.
- l'Ufficio appalti e contratti predisporrà apposito contratto relativo alla perizia suppletiva e di variante di che trattasi;
- di dare altresì che la spesa di euro 100.000,00 è stata finanziata con la determinazione dirigenziale n. 297 del 01/09/2011 con impegno 1721/2010 cap 2040 e di assumere l'ulteriore spesa di €. 18.212,87 imputandola al cap. ~~2040~~ del PEG 2013

ant