

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 55 del 13 FEB. 2013

Oggetto: Sistema integrato di fruizione e ricettività turistica – Interventi complementari ed integrativi ai lavori di recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale e dei relativi laboratori urbani.
Rideterminazione Quadro economico - RETTIFICA

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione.
Richiamata la proposta del 13 FEB. 2013 pari oggetto della presente,

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione, deve essere trasmessa a:

- ~~Sindaco~~
- ~~Segretario~~
- Responsabile Servizio Finanziario
- Segreteria Generale
- Settore LL.PP.
- ~~Revisori dei Conti~~
- Appalti
- Contratti

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Uff. Sabino GERMINARIO
Sabino Germinario

VISTO: per la Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria.

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

ACC. 16/2010
IMP. 156/2010 S.S. 2-2012

14 FEB. 2013

UFFICIO RAGIONERIA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Dott. Giuseppe DI BLASE

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è compresa nell'elenco pubblicato sul sito Pretorio on line del

Comune di Canosa di Puglia al n. 0251 del 18 FEB. 2013

IL CAPO SERVIZIO
SEGRETARIA GENERALE
Dott. Mario CARACIOTO

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Bari

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Sistema integrato di fruizione e ricettività turistica – Interventi complementari ed integrativi ai lavori di recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale e dei relativi laboratori urbani.
Rideterminazione Quadro economico - RETTIFICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 125/2012 è stata affidata all'impresa Campanelli Vitangelo di Valenzano l'esecuzione dei lavori: "Sistema integrato di fruizione e ricettività turistica – Interventi complementari ed integrativi ai lavori di recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale e dei relativi laboratori urbani" – precisando che agli stessi resta applicato il ribasso dell'8,32% di cui al contratto n. 1911 del 30/05/2011, rispetto al quale viene definito il limite del 50% per l'affidamento di cui all'art.57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 163/2006;
- nel rideterminare il quadro economico, fermo restando l'importo complessivo del progetto pari ad euro 262.334,97, è stata impropriamente valorizzata, con segno positivo, la voce A 1.02 per euro 14.812,23 pari al ribasso conseguito sui lavori (euro 178.031,61 x 8,32% = 14.812,23);

Ritenuto necessario procedere a rettificare quanto erroneamente riportato nel quadro economico rideterminato operando la detrazione del ribasso conseguito in sede di affidamento dalla base d'asta;

Visi la Deliberazione di Giunta Municipale n. 1/2013 e il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato di rideterminare il quadro economico relativo ai lavori in oggetto, ed in rettifica di quello di cui alla Determinazione dirigenziale n. 125/2012 come di seguito:

SISTEMA INTEGRATO DI FRUIZIONE E RICETTIVITA' TURISTICA Interventi complementari ed integrativi ai lavori di recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale e dei relativi laboratori urbani		Quadro economico di progetto	Quadro economico rideterminato a seguito della gara ribasso 8,32%
A - LAVORI		euro	euro
1.01	lavori a misura	178 031,61	178 031,61
1.02	a detrarre economie rivinenti dal ribasso d'asta	0,00	-14.812,23
2 -	oneri per la sicurezza	5 340,95	5 340,95
	sommario (A)	183 372,56	168 560,33
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1 -	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	5 501,18	5 501,18
2 -	rilievi accertamenti ed indagini	5 501,18	5 501,18
3 -	imprevisti	12 836,08	12 836,08
4 -	spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, assistenza gimaltera, contabilità, ecc.	20 000,00	20 000,00
5 -	attività di consulenza e supporto	2 865,00	2 865,00
6 -	spese per accertamenti i laboratorio e collaudi	3 400,00	3 400,00
7 -	I.V.A. su A al 10%	18 337,26	16 856,03
8 -	I.V.A. su B1, B2, B3, B4, B5, B6 al 21%	10 521,72	10 521,72
9 -	economie rivinenti dal ribasso d'asta	0,00	16 293,45
	sommario (B)	78 962,42	93 774,65
	TOTALE (A)+(B)	262 334,98	262 334,98

2. di precisare che:

- il progetto è costituito dai seguenti elaborati:
 - a. Relazione tecnica;
 - b. Elenco prezzi;
 - c. Computo metrico estimativo;
 - d. Quadro economico;
 - e. n. 3 elaborati grafici;
 - f. schema di contratto;
- con Determinazione dirigenziale n. 59 del 31/01/2012 - COD. CIFRA: 145/DIR/2012/00059 del Servizio Assetto del Territorio – Area Politiche per la mobilità e la qualità urbana della Regione Puglia, con cui l'intervento: Sistema integrato di fruizione e ricettività turistica – Interventi complementari ed integrativi ai lavori di recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale e dei relativi laboratori urbani, è stato ammesso a finanziamento per l'importo di euro 262.334,97 a valere sull'azione 7.1.1 del PO FESR 2007/2013;
- l'importo di euro 262.334,97 è da ritenersi compreso, quale quota parte delle economie di gara, nella somma complessiva di euro 1.650.000,00 per la realizzazione dell'intervento *Sistema integrato di fruizione e ricettività turistica. Riqualificazione e recupero del quartiere "Castello". Progetto stralcio di completamento*, che è finanziata dalla quota U.E – Stato del P.O. FESR 2007/2013 e per quanto riguarda la quota regionale dall'allegato C) della L.R. n. 4 del 3 aprile 2008, giusta previsioni della Delibera di G.R. n 2692 del 28/12/2009 e trova imputazione come di seguito: entrata cap. 820, spesa cap. 2038/5 (acc. 16/2010 – imp. 456/2010).