allegato 2 alla del G.C. n. 178 del 27-8-2013

PROGETTO: Percorso orto – ludico – didattico L'OrtoCONIA

CRONOPROGRAMMA

INIZIO 1 OTTOBRE 2013 FINE 30 GIUGNO 2015

ATTIVITA'	OTT.	NOV.	DIC	GENN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
indizione di gara e affidamento lavori																					
Lavori per esecuzione opere strutturali																					
Allestimento parco giochi																					
Allestimento orto didattico																					
Acquisto piante perenni e messa a dimora																					
Gara e Acquisto mezzo mobile targato ad uso collettivo,																					
Gara per l'affidamento della gestione del servizio																					
Divulgazione progetto																					
Avviamento del servizio																					