

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 48 del 5 FEB. 2013

Oggetto: LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE DI CANOSA DI PUGLIA
Rendicontazione finale

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione.
Richiamata la proposta del 5 FEB. 2013 pari oggetto della presente,

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione, deve essere trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario
- Responsabile Servizio Finanziario
- Segreteria Generale
- Settore LL.PP.
- Revisori dei Conti
- Appalti
- Contratti

IL DIRIGENTE DI SETTORE
-Ing. Sabino GERMINARIO-

Sabino Germinario

VISTO: per la Regolarità Contabile attestante la chiusura finanziaria.

15/2005

ACC. 57/2008 - 17/2010 - 23/2008

IMP. 1533/2008 - 1542/2008

1053/2008 - 268/2005

UFFICIO REGIONALE DI CANOSA DI PUGLIA.

19 FEB. 2013

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Giuseppe Di Biase

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è compresa nell'elenco pubblicato sul sito Pretoriorio on line del Comune di Canosa di Puglia al n. 0.260 del 20 FEB. 2013

IL CAPO SERVIZIO
SEGRETARIA GENERALE
Dott. Mario Cataccio

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Oggetto: LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE DI CANOSA DI PUGLIA
Rendicontazione finale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. 296 del 10/10/2005 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di Recupero, Restauro e Valorizzazione Teatro comunale di Canosa di Puglia dell'importo complessivo di euro 3.000.000,00 di cui:

<i>Importo a base di gara</i>	
- per lavori a misura	euro 2.341.468,27;
- per oneri per la sicurezza	euro 119.564,58;
Totale	euro 2.461.032,85;

- ed euro 538.967,15 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- a seguito dell'esperimento della gara, con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. n. 401 del 15/12/2005, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'ATI: DELL'ACQUA COSTRUZIONI GENERALI SRL - via Madama Fileppa n. 2/bis - 80049 Somma Vesuviana (NA) /CAMPANELLI VITANGELO - via Circonvallazione, 2 -70010 Valenzano (BA) per l'importo complessivo di euro 1.942.444,46 (euro 1.822.879,88 per lavori + euro 119.564,58 per oneri della sicurezza) a seguito del ribasso del 22,148 % sull'importo a base d'asta di euro 2.461.032,85 (euro 2.341.468,27 per lavori + euro 119.564,58 per oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso);
- il contratto principale venne stipulato in data 28/12/2005 con il n. 1660 di repertorio e venne registrato in data 13/01/2006 a Barletta con n. 116, mentre con verbale del 16/02/2006 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- a seguito degli imprevisti ritrovamenti archeologici nel sottoplatea e sottopalco si è reso necessario procedere a più riprese (risultano approvate tre perizie di variante), a specifici adeguamenti dell'impostazione progettuale in termini di adattamento e salvaguardia delle evidenze archeologiche. Le variazioni da introdurre hanno richiesto la necessità di assicurare, oltre al finanziamento originario, ulteriori finanziamenti come di seguito:

n. ord.	Fonte finanziamento	Codice	Importo in euro	Impegni	acc	Cap entrata	Cap spesa
1.	Contributo della Regione Puglia di cui alla Determinazione del Settore Beni Culturali della Regione Puglia n. 075 del 23/05/2006, come rideterminato a seguito della gara	PI3 12	2.868.254,45	Imp.2688/2005	15/2005	820	2760
2.	Stanziamiento di bilancio	Com.le	115.000,00	Imp.1539/2008	/	/	2760
3.	APQ – Accordo di Programma Quadro finanziamento integrativo nota regionale n. 3799/MBCA/2 del 07/10/2008	TR 02	700.000,00	Imp.1059/2008	27/2008	820	2760
4.	Finanziamento regionale del progetto Bollenti Spiriti/Scapesi Teatro – atto dirigenziale 057/DIR/00328 DEL 13/06/2008	Bollenti Spiriti	37.285,04	Imp.1542/2008	57/2008	820	2758
5.	Delibera di G. R. n 2692 del 28/12/2009, Programma Stralcio di interventi di Area Vasta "Vision 2020" -	Area Vasta	400.000,00	Imp. 436/2010	17/2010	820	2760
TOTALE			4.120.539,49				

– il complessivo importo di euro 4.120.539,49, con l'approvazione della Perizia suppletiva e di variante n. 3, è stato così suddiviso:

n. ord.	Ribasso d'asta del 22,148% Voci di Spesa	Quadro complessivo suppletiva e di variante n. 3	Economico Perizia
1	lavori	2.754.383,92	2.754.383,92
2	sicurezza	159.282,77	159.282,77
	tot	2.913.666,69	2.913.666,69
1	rilevi accert indagini	30.000,00	30.000,00
2	progettazione ecc.	412.305,35	412.305,35
3	collaudi	20.000,00	20.000,00
4	consul	20.000,00	20.000,00
5	spese pubblicità e gara	12.000,00	12.000,00
6	allacciamenti serv	35.000,00	35.000,00
7	imprev	176.344,25	176.344,25
8	acc art 26	38.848,89	38.848,89
9	acc art 12	0,00	0,00
10	iva su lav 10%	245.561,63	245.561,63
11	iva su lav 20%	59.753,52	59.753,52
12	iva su sic 10%	15.929,24	15.929,24
13	iva su altre voci 20%	141.129,91	141.129,91
	tot	1.206.872,79	1.206.872,79
TOT GEN		4.120.539,49	4.120.539,49

inoltre si è provveduto a specificare, attribuendoli parzialmente ai singoli finanziamenti, gli importi delle voci di spesa del quadro economico della perizia suppletiva e di variante

n. 3, per un totale complessivo di euro 4.120.539,49, come appresso riportato, anche al fine di gestire ordinatamente i contributi concessi, le rendicontazioni, gli avanzamenti procedurali (liquidazioni e pagamenti) nel sistema MIRWEB:

	(a) Quadro Economico parziale (a) attribuzione regionale APO_PIS 12 BC-01	(b) Quadro Economico parziale (b) attribuzione finanziaria comunale APO_TR2	(c) Quadro Economico parziale (c) attribuzione finanziaria APO_TR2	(d) Quadro Economico parziale (d) attribuzione finanziaria BOLLENTI SPIRITI	(e) Quadro Economico parziale (e) attribuzione finanziaria AREA VASTA
	2.754.383,92	5.000,00	440.612,03	33.230,87	298.767,59
1 lavori	159.282,77	5.300,39	21.118,88	664,62	0,00
2 sicurezza	2.913.666,69	10.300,39	461.730,91	33.895,49	298.767,59
3 collaudi	30.000,00	1.156,46	0,00	0,00	0,00
4 consul	412.305,35	72.464,03	75.880,00	0,00	0,00
5 spese pubblicità e gara	20.000,00	770,97	0,00	0,00	0,00
6 allacciamenti serv	12.000,00	462,58	0,00	0,00	0,00
7 imprevis	176.344,25	9.325,58	54.200,00	0,00	34.565,74
8 acc art 26	38.848,89	1.497,57	0,00	0,00	0,00
9 acc art 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 iva su lav 10%	245.561,63	500,00	44.061,20	3.323,09	0,00
11 iva su lav 20%	59.753,52	0,00	0,00	0,00	59.753,52
12 iva su sic 10%	15.929,24	530,04	2.111,89	66,46	0,00
13 iva su altre voci 20%	141.129,91	17.028,67	32.016,00	0,00	6.913,15
tot	1.206.872,79	104.699,61	238.269,09	3.389,55	101.232,41
TOT GEN	4.120.539,49	115.000,00	700.000,00	37.285,04	400.000,00

- in data 19/01/2012, è stato emesso il certificato di collaudo dei lavori in oggetto, ritenuto ammissibile, giusta Determinazione dirigenziale n. 260/2012;

Ritenuto, necessario, procedere a definire il costo complessivo dell'intervento con l'attribuzione alle singole voci di spesa del quadro economico di cui alla Perizia suppletiva e di variante n. 3 degli importi effettivamente utilizzati, suddivisi per fonte di finanziamento, ai fini della rendicontazione finale e dell'omologazione della spesa;

Rilevato, dalla documentazione agli atti che il costo complessivo dell'intervento risulta essere pari ad euro 3.980.048,92;

Visita la Deliberazione di G.M. n. 1/2013 e il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato:

- di fissare in euro **3.980.048,92** il costo complessivo dei LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE DI CANOSA DI PUGLIA finanziati come di seguito:

n. ord.	fonte finanziamento	Importo in euro
1.	Contributo della Regione Puglia di cui alla Determinazione del Settore Beni Culturali della Regione Puglia n. 075 del 23/05/2006, come rideterminato a seguito della gara	2.845.060,85
2.	Stanziamiento di bilancio	113.036,02
3.	APQ - Accordo di Programma Quadro finanziamento integrativo nota regionale n. 3799/MBCA/2 del 07/10/2008	642.107,01
4.	Finanziamento regionale del progetto BOLLENTI SPIRITI/Scapes1cauro - atto dirigenziale 057/DJR/00328 del 13/06/2008	37.285,04
5.	Delibera di G. R. n. 2692 del 28/12/2009, Programma Stralcio di interventi di Area Vasta "Vision 2020" -	342.560,00
	TOTALE	3.980.048,92

- di attribuire la somma di euro 3.980.048,92 alle singole voci di spesa del quadro economico di cui alla Perizia suppletiva e di variante n. 3 suddividendola per fonte di finanziamento, così come riportato nell'allegato prospetto riepilogativo, da considerare quale rendicontazione finale ai fini dell'omologazione della spesa, accertando un'economia di spesa per complessivi euro 140.490,57.



PERIZIA 3 - assestamento finale e omologazione spese

tutti gli importi sono espressi in euro

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
		PIS 12 - Imp. 268/2005				COMUNALE - Imp. 1539/2008				TR02 - Imp. 1059/2008				BOLLENTI SPIRITI Imp. 1542/2008				AREA VASTA - Imp. 436/2010			
		dd 163/2011 (a)		dd 163/2011 (b)		dd 163/2011 (c)		dd 163/2011 (d)		dd 163/2011 (e)		dd 173/2011		saldo		saldo		saldo			
		Quadro Economico complessivo (e)(b)(c)(d)(e) Perizia suppletiva e di variante n. 3	Quadro Economico complessivo	Quadro Economico parziale (a)	Quadro Economico parziale (b)	Quadro Economico parziale (c)	Quadro Economico parziale (d)	Quadro Economico parziale (e)	Quadro Economico consuntivo	Quadro Economico consuntivo	Quadro Economico consuntivo	Quadro Economico consuntivo	Quadro Economico consuntivo	Quadro Economico consuntivo	Quadro Economico consuntivo	Quadro Economico consuntivo	Quadro Economico consuntivo	Quadro Economico consuntivo	Quadro Economico consuntivo	Quadro Economico consuntivo	
5	E	Ribasso d'asta del 22,148%	2 754 383,92	2 840 604,74	-86 220,82	1 978 773,43	2 061 394,25	-84 620,82	5 000,00	5 000,00	442 212,03	-1 600,00	33 230,87	298 767,59	298 767,59	298 767,59	298 767,59	298 767,59	298 767,59	298 767,59	0,00
6		Voce di Spesa	159 282,77	159 281,85	1,12	132 196,86	132 196,86	0,00	5 300,39	5 299,27	21 118,88	0,00	684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2	sicurezza	2 913 666,69	2 999 886,59	-86 219,70	2 108 972,37	2 193 583,13	-84 610,82	10 300,39	10 299,27	461 730,91	-1 600,00	33 895,49	298 767,59	298 767,59	298 767,59	298 767,59	298 767,59	298 767,59	298 767,59	0,00
8		tot	30 000,00	18 596,23	11 403,77	28 843,54	18 596,23	10 247,31	1 156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	rilevi accert. indagini	412 305,35	405 272,11	7 033,24	263 961,32	261 093,53	2 867,79	72 464,03	66 298,58	75 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	progettazione ecc.	20 000,00	57 030,14	-37 030,14	19 229,03	36 684,88	-17 455,85	770,97	14 034,06	6 311,20	-6 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3	collaudi	20 000,00	30 704,44	-10 704,44	19 229,03	28 169,96	-8 940,93	770,97	2 534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	consul	12 000,00	15 964,25	-3 964,25	11 537,42	15 964,25	-4 426,83	462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5	spese pubblicità e gara	35 000,00	30 238,59	4 761,41	4 807,26	2 524,06	2 283,20	192,74	0,00	27 714,53	2 285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6	allaccamenti serv	176 344,25	0,00	171 655,27	78 252,93	0,00	78 252,93	9 325,58	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	7	imprev	38 848,89	0,00	38 848,89	37 351,32	0,00	37 351,32	1 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	8	acc art 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	9	acc art 12	245 561,63	291 366,59	-15 928,20	197 677,34	210 897,25	-13 219,91	500,00	1 029,93	44 061,20	-2 111,90	3 323,09	3 389,55	3 389,55	3 389,55	3 389,55	3 389,55	3 389,55	3 389,55	0,00
18	10	iva su lav 10%	59 753,52	0,00	59 753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	11	iva su lav 20%	15 929,24	0,00	15 929,24	0,00	0,00	0,00	530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	12	iva su sic 10%	141 129,91	119 321,53	21 808,39	85 172,10	77 537,56	7 634,54	17 025,67	16 839,70	32 016,00	22 697,27	9 318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	13	iva su altre voci 20% pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	14	promozioni intervento	1 206 872,79	980 162,53	226 710,27	759 282,14	651 467,72	107 814,42	104 699,61	102 736,75	238 269,09	178 776,10	59 492,99	3 369,55	3 369,55	3 369,55	3 369,55	3 369,55	3 369,55	3 369,55	0,00
23		tot	4 120 539,49	3 980 048,92	140 490,57	2 868 254,45	2 845 060,85	23 193,60	115 000,00	113 036,02	700 000,00	642 107,01	57 892,99	37 285,04	37 285,04	37 285,04	37 285,04	37 285,04	37 285,04	37 285,04	0,00
24		TOT GEN	4 120 539,49	3 980 048,92	140 490,57	2 868 254,45	2 845 060,85	23 193,60	115 000,00	113 036,02	700 000,00	642 107,01	57 892,99	37 285,04	37 285,04	37 285,04	37 285,04	37 285,04	37 285,04	37 285,04	0,00
25																					

APPROVATO / ALLEGATO CON / ALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
SETTORE LL.PP.
Nr. 78
05 FEB. 2010