



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 809 / 2013

4° SETTORE: Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente – Protezione Civile

DETERMINAZIONE N° 313 DEL 15 LUG. 2013

OGGETTO: lavori “ Risanamento Idrogeologico dell’abitato di Canosa di Puglia – Realizzazione della rete pluviale al servizio della zona 167 ed adeguamento dei recapiti finali – 2° stralcio” Pagamento acconto n. 2 sul sesto SAL.

CUP: I73B05000010002

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retroestesa proposta, pari data e oggetto della presente.

D E T E R M I N A

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Settore LL.PP.

IL DIRIGENTE
Ing. Sabino Germinario

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Imp. 1210/2007 SUB. 4/2007

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.

16 LUG. 2013

IL DIRIGENTE/SETTORE FINANZE
Dott. Giuseppe Di Biase

UFFICIO RAGIONERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia

per quindici giorni consecutivi dal **19 LUG. 2013** al **2 AGO. 2013** al n. **1254**

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: lavori " Risanamento Idrogeologico dell'abitato di Canosa di Puglia – Realizzazione della rete pluviale al servizio della zona 167 ed adeguamento dei recapiti finali – 2° stralcio" Pagamento acconto n. 2 sul sesto SAL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 161/2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Risanamento Idrogeologico dell'abitato di Canosa di Puglia – Realizzazione della rete pluviale al servizio della zona 167 ed adeguamento dei recapiti finali – 2° stralcio", per la somma a base d'appalto di Euro 1.855.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari a Euro 45.000,00 e così per complessivi Euro 1.900.000,00, redatto dal R.t.p. Capogruppo ing. Fabio Mastellone di Castelvetere, ing. Rocco Melchionna e ing. Tommaso Todisco;
- con determinazione dirigenziale 312/2008 si stabiliva che la scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto dovrà essere effettuata mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare a misura, con esclusione automatica delle offerte anomale;
- con determinazione dirigenziale n. 451/2008, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa Pietrafesa S.r.l. Di Piano San Nicola (PZ) verso l'importo di €. 1.317.068,55, al netto del ribasso d'asta del 28,999% oltre gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad €. 45.000,00, così per complessivi €. 1.362.068,55 a cui va aggiunta l' I.V.A. nella misura del 10%;
- in data 27/02/2009 è stato sottoscritto il contratto d'appalto portante il n. 1793 di repertorio e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Barletta il 17/03/2009 al n. 270;
- i lavori sono stati consegnati in data 10/04/2009 e terminati il 31/05/2011;
- con determinazione dirigenziale n. 110 del 31/03/2011 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante dell'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta pari ad €. 1.383.121,38 oltre €. 45.000,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto complessivamente €. 1.428.122,38 quindi con un maggior importo netto rispetto al contratto originario di €. 66.053,83;
- l'esecuzione dei lavori previsti nella suddetta perizia sono stati affidati alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;
- per detta perizia è stato sottoscritto in data 21/07/2011 il contratto suppletivo portante il n. 1924 di Rep., reg.to a Barletta il 2/08/2011 al n. 648;
- con provvedimento dirigenziale n. 230 del 21/06/2011 si è:
 - a)-determinata la liquidazione del 6° SAL e il corrispondente certificato di pagamento dell'importo complessivo di **euro 256.604,43**;
 - b)-disposto il pagamento in favore dell'Impresa Pietrafesa S.r.l. Zona Industriale di Piano San Nicola (PZ) di un acconto pari ad **euro 138.600,00**. I.V.A. compresa, precisando si sarebbe proceduto al pagamento del saldo, dopo il materiale accredito delle somme da parte della Regione Puglia;
- con determinazione dirigenziale n. 486 del 31/12/2012, è stato, tra l'altro, ritenuto ammissibile il certificato di collaudo relativo al progetto principale e suppletivo dei lavori in

argomento, precisando che il provvedimento veniva emesso ai fini della sola rendicontazione delle spese per l'ottenimento dell'ultimo accredito da parte del soggetto finanziatore e che con separato provvedimento si sarebbe provveduto a disporre il materiale pagamento di quanto dovuto previo accredito delle somme da parte della Regione Puglia all'Impresa Pietrafesa S.r.l. Di Piano San Nicola (PZ);

Considerato che, ai fini del riconoscimento degli spazi finanziari di cui al D.L. n. 35 del 8/04/2013, quest'Ufficio con nota n. 11956 del 15/04/2013 ha comunicato e ricompreso nel punto 1) l'ammontare dei debiti per appalti pubblici, ivi compreso le espropriazioni, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, non estinti alla data del 8/04/2013;

Rilevato che con Decreto n. 113 del 14/05/2013 emanato dal Ministero Dell'Economia e Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16/05/2013 è stato riconosciuto l'intero spazio finanziario richiesto da questo Ente, relativamente al suddetto punto 1);

Visto il D.L. 08/04/2013 n. 35 – Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali;

Richiamata la nota di questo Settore n. 11956 del 19/04/2013;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/05/2013 – Riparto degli spazi finanziari di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;

Ritenute sussistenti le condizioni per poter disporre il pagamento del 2° acconto sul sesto SAL, dell'importo di € **53.000,00** in favore Impresa Pietrafesa S.r.l. Di Piano San Nicola (PZ), per i lavori di "Risanamento Idrogeologico dell'abitato di Canosa di Puglia – Realizzazione della rete pluviale al servizio della zona 167 ed adeguamento dei recapiti finali – 2° stralcio";

Vista la nota n. 18945 del 1/07/2013 con la quale è stato comunicato all'Impresa Pietrafesa, che si sarebbe provveduto al pagamento dei debiti entro l'anno finanziario 2013;

Ritenuto di dover pertanto provvedere in merito;

Visti:

- la Deliberazione di G.C. n. 1/2013;
- il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato:

- di pagare all'Impresa Pietrafesa S.r.l. Zona Industriale di Piano San Nicola (PZ) un secondo acconto sul sesto SAL pari ad **euro 53.000,00**, I.V.A. compresa;
- di precisare che di precisare che:
 - a)-la somma di euro 53.000,00, per la quale vi è disponibilità di cassa derivante dagli accrediti regionali, è da attribuire alla quota Stato e pertanto incidente sul patto di stabilità;
 - b)con successivo provvedimento verrà disposto il pagamento della rimanente somma relativa al 6° SAL di complessivi euro 65.004,43 I.V.A. compresa;
- di dare atto che che l'intervento è finanziato per euro 2.430.000,00 nell'ambito del 1° Atto integrativo dell'APQ "Accelerazione della spesa nelle aree urbane" Delibera CIPE 35/2005; con impegno al n. 1210/2007; cap. 3358 del Peg 2013 gestione residui 2007.-

