



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
 Provincia Barletta - Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 904 / 2013

4° SETTORE: Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente - Protezione Civile

DETERMINAZIONE N° 348 DEL 31 LUG. 2013

OGGETTO:

Sistema integrato di fruizione e ricettività turistica - Interventi complementari ed integrativi ai lavori di recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale e dei relativi laboratori urbani - PO FESR - Azione 7.1.1
Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 1

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.
 Richiamata la retroestesa, pari data e oggetto della presente.

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.
 Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici: LL.PP.

IL DIRIGENTE
 Ing. Sabino Germinario

Sabino Germinario

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Acc 16/210
IRP 456/210

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

14 AGO. 2013

Dott. Giuseppe DI BIASE

Giuseppe Di Biase

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia

per quindici giorni consecutivi dal **21 AGO. 2013** al **4 SET. 2013** al n. **1437**

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
 Donato Fasanelli

Donato Fasanelli

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Sistema integrato di fruizione e ricettività turistica – Interventi complementari ed integrativi ai lavori di recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale e dei relativi laboratori urbani – PO FESR – Azione 7.1.1
Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 99 del 22/02/2012, è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "Sistema integrato di fruizione e ricettività turistica – Interventi complementari ed integrativi ai lavori di recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale e dei relativi laboratori urbani" per la somma a base d'appalto di euro 178.031,61 oltre oneri per la sicurezza pari a euro 5.340,95 e così per complessivi euro 183.372,56;
- a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 163/2006, con determinazione dirigenziale n. 125 del 13/03/2012, successivamente rettificata con Determinazione dirigenziale n. 95 del 13/02/2013 i lavori sono stati affidati all'Impresa CAMPANELLI VITANGELO – Via Circonvallazione, 2 – 70010 Valenzano (BA), per l'importo di euro 163.219,38, al netto del ribasso d'asta dell' 8,32% oltre gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a euro 5.340,95, così per complessivi euro 160.560,33 a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 10%;
- la consegna dei lavori è avvenuta il 22/03/2012 giusta verbale in pari data;
- in data 02/04/2013, è stato stipulato il contratto rep. n. 1992, registrato a Barletta il 05/04/2013, con la posizione n. 608;

Accertato che l'ufficio Direzione lavori ha emesso il SAL n. 1 per lavori a tutto il 23/04/2012 dell'importo lordo di euro 178031,61 (netti euro 163.219,38) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 5.340,95;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 1/2013;

DETERMINA

1. per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 per lavori a tutto il 23/04/2012 con il corrispondente certificato di pagamento n. 1 per l'importo di seguito indicato:

	importi in euro		
	Imponibile	Iva al 10%	totale
Certificato pag. n. 1	167.717,53	16.771,75	184.489,28

2. di accertare un credito in favore dell'Impresa CAMPANELLI VITANGELO di Valenzano, di euro **184.489,28**;
3. di precisare che:
 - al pagamento all'Impresa CAMPANELLI VITANGELO di Valenzano della somma di euro 184.489,28 si provvederà con successivo provvedimento dopo il materiale accreditato delle somme da parte della Regione Puglia
 - con Determinazione dirigenziale n. 59 del 31/01/2012 - COD. CIFRA: 145/DIR/2012/00059 del Servizio Assetto del Territorio - Area Politiche per la mobilità e la qualità urbana della Regione Puglia, ~~con cui~~ l'intervento: Sistema integrato di fruizione e ricettività turistica - Interventi complementari ed integrativi ai lavori di recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale e dei relativi laboratori urbani, è stato ammesso a finanziamento per l'importo di euro 262.334,97 a valere sull'azione 7.1.1 del PO FESR 2007/2013;
 - l'importo di euro 262.334,97 è da ritenersi compreso, quale quota parte delle economie di gara, nella somma complessiva di euro 1.650.000,00 per la realizzazione dell'intervento *Sistema integrato di fruizione e ricettività turistica. Riqualificazione e recupero del quartiere "Castello". Progetto stralcio di completamento*, che è finanziata dalla quota U.E - Stato del P.O. FESR 2007/2013 e per quanto riguarda la quota regionale dall'allegato C) della L.R. n. 4 del 3 aprile 2008, giusta previsioni della Delibera di G.R. n 2692 del 28/12/2009 e trova imputazione come di seguito: entrata cap. 820, spesa cap. 2038/5 (acc. 16/2010 - imp. 456/2010).

