

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA  
Provincia di Barletta Andria Trani

SETTORE LAVORI PUBBLICHE MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 62 del 29 GEN. 2013

**Oggetto:** Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in via delle Betulle  
Stato avanzamento Lavori n. 3 - pagamento saldo

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

adotta la seguente determinazione.  
Richiamata la proposta del 29 GEN. 2013 pari oggetto della presente,

**DETERMINA**

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione, deve essere trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario
- Responsabile Servizio Finanziario
- Segreteria Generale
- Settore LL.PP.
- Revisori dei Conti
- Appalti
- Contratti

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
 Fig. Sabino GERMINARIO  
*Sabino Germinario*

VISTO: per la Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria.

ACC. 593/2008 S.2/14

COMUNE di CANOSA di PUGLIA  
 - 1 FEB. 2013  
 UFFICIO RAGIONERIA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE  
 Dott. Giuseppe DI BIA S.F.A.

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è compresa nell'elenco pubblicato sull'Albo Pretorio on line del

Comune di Canosa di Puglia al n. 0178 del 29 GEN. 2013

IL CAPO SERVIZIO  
SEGRETARIA GENERALE  
Dott. Mario Caracciolo



**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**  
*Provincia di Barletta Andria Trani*

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**  
**VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Oggetto:** Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in via delle Betulle  
*Stato avanzamento Lavori n. 3 - pagamento saldo*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale**

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 259 del 09/07/2012 è stato approvato lo Stato di avanzamento lavori n. 3 ed il relativo certificato di pagamento dell'importo complessivo di euro 194.629,23;
- con determinazione dirigenziale n.417/2012 è stata pagata all'impresa appaltatrice, quale acconto sul 3° sal, la somma di euro 75.900,49;

**Ritenute**, ora, sussistenti le condizioni per poter disporre il pagamento della restante somma di euro 118.728,74, così determinata:

- Credito impresa come da Certificato pagamento n. 3..... € 194.629,23
- A detrarre pagamenti effettuati ..... € 75.900,49
- Resta da pagare ..... € 118.728,74

**Visti** la Deliberazione di G.C. n. 1/2013 e il D. Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

1. per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato di pagare all'impresa Matarrese Costruzioni s.r.l. di Andria la somma di **euro 118.728,74** quale saldo del Certificato di pagamento n. 3;
2. di precisare che:
  - a seguito delle risultanze di gara e giusta nota prot. AOO.082/05/03/2012 n. 2306 della Regione Puglia il costo complessivo dell'intervento è stato rideterminato in euro 880.687,40 di cui euro 790.730,87 relativi al progetto ed euro 89.956,53 relativi ai costi di gestione e avvio esercizio, così suddivisi:

n. ord.	Importo (euro)	% di compartecipazione	di	Fonte finanziamento
1.	660.515,55	75,00%		Regionale (UE)
2.	220.171,85	25,00%		Cofinanziamento comunale con mutuo Cassa DD.PP. spa pos. n.4535178
Tot.	880.687,40			

- la somma di **euro 118.728,74** è ricompresa nel cronoprogramma di cui alla nota di questo Settore n. 125/2013 e deve intendersi per euro 70.071,43 in quota UE e per euro 48.657,31 quale quota rilevante ai fini del patto di stabilità 2013.

