

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA  
Provincia di Barletta Andria Trani

SETTORE LAVORI PUBBLICHE MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 57 del 24 GEN. 2013

Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in via delle Betulle  
Stato avanzamento Lavori n. 2 - pagamento saldo

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione.  
Richiamata la proposta del 24 GEN. 2013 pari oggetto della presente,

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione, deve essere trasmessa a:

- ~~Segretario~~
- Segretario
- Responsabile Servizio Finanziario
- Segreteria Generale
- Settore LL.PP.
- ~~Revisori dei Conti~~
- Appalti
- Contratti

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
-Ing. Salvo GERMINARIO

*Salvo Germinario*

VISTO: per la Regolarità Contabile ~~COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA~~

- 1 FEB. 2013  
RIGENTE SETTORE FINANZE  
- Dott. Giuseppe DI BLASE  
UFFICIO RAGIONERIA

IMP. 593/09 SS 13-013

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è compresa nell'elenco pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia al n. 0178 del 05 FEB. 2013

IL CAPO SERVIZIO  
SEGRETARIA GENERALE  
Dott. Mario CANTABILE

*Mario Cantabile*

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**  
*Provincia di Barletta Andria Trani*

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**  
**VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Oggetto:** Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in via delle Betulle  
*Stato avanzamento Lavori n. 2 – pagamento saldo*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale**

- Premesso che:**
- con Determinazione Dirigenziale n. 213 del 18/05/2012 è stato approvato lo Stato di avanzamento lavori n. 2 ed il relativo certificato di pagamento dell'importo complessivo di euro 152.253,81;
  - con i provvedimenti dirigenziali di seguito indicati sono stati pagati all'impresa appaltatrice gli importi a fianco riportati:

- Determinazione n. 213 del 18/05/2012	€ 60.000,00
- Determinazione n. 416 del 09/11/2012	€ 69.190,36
<b>Totale</b>	<b>€ 129.190,36</b>

**Ritenute**, ora, sussistenti le condizioni per poter disporre il pagamento della restante somma di euro 23.063,45, così determinata:

- Credito impresa come da Certificato pagamento n. 2.....	€ 152.253,81
- A detrazione pagamenti effettuati .....	€ 129.190,36
- Resta da pagare .....	€ 23.063,45

**Visiti** la Deliberazione di G.C. n. 1/2013 e il D. Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

1. per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato di pagare all'impresa Matarrese Costruzioni s.r.l. di Andria la somma di **euro 23.063,45** quale saldo del Certificato di pagamento n. 2;
2. di precisare che:
  - a seguito delle risultanze di gara e giusta nota prot. AOO.082/05/03/2012 n. 2306 della Regione Puglia il costo complessivo dell'intervento è stato

rideterminato in euro 880.687,40 di cui euro 790.730,87 relativi al progetto ed euro 89.956,53 relativi ai costi di gestione e avvio esercizio, così suddivisi:

n. ord.	Importo (euro)	% di partecipazioni	di	Fonte finanziamento
1.	660.515,55	75,00%		Regionale (UE)
2.	220.171,85	25,00%		Cofinanziamento comunale con mutuo Cassa DD.PP. spa pos. n.4535178
<b>Tot.</b>	<b>880.687,40</b>			

- la somma di **euro 23.063,45** rileva ai fini del patto di stabilità 2013 ed è ricompresa nel cronoprogramma di cui alla nota di questo Settore n. 125/2013.

*mm*