


C - Schema di contratto d’appalto (appalto concorso) – Art. 53, comma 2, lettera c)

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

 (Provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI)

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa

acquisizione del progetto definitivo in sede di gara sulla base del

progetto preliminare, intervento di:

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza  

Scuola primaria “E. De Muro Lomanto” 

Scuola Media “Ugo Foscolo”

CUP: I26J15000620002 CIG:6440570E7C  

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
articolo 53, comma 2, lettera c), e comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006

 (articoli 43, comma 1, e 168, del regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

importi in euro

1 Importo esecuzione lavorazioni 565.100,00

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 17.042,86

A Totale lavori (1 + 2 ) 582.142,86

P Importo corrispettivo progettazione definitiva, 
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione

42.323,60

TOT Totale appalto (A + P) 624.466,46 TOT

Il responsabile unico del procedimento
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COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Repertorio n. _____

del _____________

CONTRATTO D’APPALTO 

per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza  Scuola primaria

“E. De Muro Lomanto” Scuola Media “Ugo Foscolo”

in località Canosa di Puglia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno duemila____________ , il giorno ____________ del mese di ____________ , nella residenza comunale,

presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ____________

Ufficiale rogante, Segretario ____________ del Comune di ____________ , autorizzato a rogare, nell’interesse

del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- ____________________________________________________________

nato a ________________________  il ____________ , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente

in nome, per conto e nell’interesse del Comune di ____________ ,

codice  fiscale  _________________________   e  partita  IVA  _______________________________,  che

rappresenta nella sua qualità di ______________________________________________________ ,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- ____________________________________________________________

nato a ____________  il ____________  , residente in ____________ , via __________________ , __  in qualità

di  ________________________  dell’impresa  ____________________________________  con  sede  in

____________ , via _______________________, _____

codice  fiscale  _________________________   e  partita  IVA _______________________________,  che  agisce

quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto

notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in data _________________, tra essa

medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa ____________________________________________________________

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________;

2- impresa ____________________________________________________________

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________;

3- impresa ____________________________________________________________

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________;

4- impresa ____________________________________________________________

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________;

nonché l’impresa (1)_____________________________________________________  

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;

codice  fiscale  _______________________   e  partita  IVA  ______________________,  cooptata  ai  sensi

dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel

presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;



comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di  comune accordo  le  parti  sopra nominate,  in  possesso dei  requisiti  di  legge,  rinunciano all’assistenza  di

testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

a) che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n. ____ in data

____________   ,  esecutiva,  è  stato  approvato  il  progetto  preliminare  dei  lavori  di

________________________________________________________________________________  

per un importo da appaltare di euro ____________  (2),  di  cui  euro ____________  oggetto dell’offerta di

ribasso ed euro ____________  per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non

oggetto dell’offerta, euro ___________ quale corrispettivo per la progettazione definitiva offerta in sede di

gara  dell’appaltatore  ed  euro  ___________  quale  corrispettivo  per  la  progettazione  esecutiva  quale

obbligazione contrattuale dello stesso appaltatore;

b) che in seguito a ____________  (3), il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile

dell’ufficio ____________  del comune n. ____ in data ____________   , i lavori sono stati aggiudicati in via

definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del ________%, un

ribasso percentuale sul corrispettivo per la progettazione definitiva del ________% e un ribasso percentuale

sul corrispettivo per la progettazione esecutiva del ________%;

c) che il  possesso dei  requisiti  dell’appaltatore è  stato  verificato  positivamente,  come risulta  dalla  nota del

Responsabile del procedimento n. _____ in data __________, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione

definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del

2006;

d) che  la  progettazione  definitiva  presentata  dall’appaltatore,  dopo  il  relativo  e  adeguato  procedimento

istruttorio, è stata verificata con verbale di validazione sottoscritto da _______________________ in data, e

successivamente approvata con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del

servizio n. ____ in data ____________  , esecutiva;

e) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e

l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data ____________  ,  rubricato al protocollo n.

____________  ;

f) che la progettazione esecutiva è affidata a _____________________________________________ in quanto

_____________________________________ (4) dell’appaltatore;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei

lavori  citati  in  premessa.  L’appaltatore  si  impegna  alla  loro  esecuzione  alle  condizioni  di  cui  al  presente

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 6440570E7C  

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: I26J15000620002

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta a euro ____________  



(diconsi euro ________________________________________________  )

di cui:

a) euro ____________  per lavori veri e propri (di cui euro ______________ per il costo del personale);

b) euro ____________  per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

c) euro ____________  quale corrispettivo per la progettazione definitiva;

d) euro ____________  quale corrispettivo per la progettazione esecutiva.

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei

contratti  e  degli  articoli  43,  comma  6,  e  119,  comma  5,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  per  cui  l’importo

contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali,  che l'impresa dichiara di conoscere e di

accettare  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati  e  trascritti  con  rinuncia  a  qualsiasi  contraria

eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il

computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo ai quali si applica il ribasso

contrattuale.

4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle

singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui

al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile

2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel  comune di  ____________ , all’indirizzo ____________ ,

presso ____________ . (5)

2. Ai sensi  dell’articolo 3,  comma 1,  del  capitolato generale d’appalto,  i  pagamenti  a favore dell’appaltatore

saranno effettuati mediante ________________________________ . (6)

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento

allegato  al  presente  contratto  sotto  la  lettera  «_____»,  è/sono  autorizzato/i  a  riscuotere,  ricevere  e

quietanzare  le  somme  ricevute  in  conto  o  a  saldo,  per  conto  dell’appaltatore,  i__  signor__

_______________________________________________    (7) autorizzato/i  ad  operare  sul  conto  di  cui  al

comma 4.

4. Ove  non  diversamente  disposto  successivamente  mediante  apposita  comunicazione  scritta,  i  pagamenti

saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ___ (8) -

__ (9) -  _______ (10) - ______ (11) - ___________________. (12)

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente

deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a

persona  fornita  dei  requisiti  d'idoneità  tecnici  e  morali,  per  l'esercizio  delle  attività  necessarie  per  la

esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.  L'appaltatore  rimane  responsabile  dell'operato  del  suo

rappresentante.  L'appaltatore o  il  suo rappresentante  deve,  per  tutta  la  durata  dell'appalto,  garantire  la

presenza  sul  luogo  dei  lavori.  La  stazione  appaltante  può  esigere  il  cambiamento  immediato  del

rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.



6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti

deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è

sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: inizio progettazione post-contratto)

1. Dopo  la  stipula  del  presente  contratto  il  responsabile  del  procedimento  trasmette  tempestivamente

all’appaltatore l’ordine di servizio  per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 169,

comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

(opzione 2: inizio progettazione già avvenuto prima della stipula del contratto)

1. In  data  ___________  l’appaltatore  ha  ricevuto  l’ordine  di  servizio  per  la  redazione  della  progettazione

esecutiva ai sensi degli articoli 153, commi 1 e 4, 169, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, e dell’articolo 11,

commi 9, periodi quarto e sesto, e 12, del Codice dei contratti.

(in ogni caso)

2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista _____________________ (13) qualificato ai sensi delle

vigenti disposizioni: (14)

a) deve pervenire alla stazione appaltante entro ___ (___________)  (15) giorni dal ricevimento dell’ordine di

servizio di cui al comma 1;

b) deve essere redatta presso __________________________________________________________;

c) è controllata dal R.U.P. con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto. 

3. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di

legge e di regolamento, comunque entro _____ (___________) (16) giorni dal ricevimento del predetto progetto

esecutivo di cui al comma 2.

4. Il  responsabile  del  procedimento,  se  ne  ravvisa  la  necessità,  dispone  che  l’appaltatore  provveda

all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del

progetto  definitivo,  come  previsti  dal  capitolato  speciale  d’appalto,  senza  che  ciò  comporti  compenso

aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. Il  progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla

qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta salva l’applicazione dell’articolo

169, commi da 3 a 9, del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. Se il progetto esecutivo redatto dall’impresa non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto

per inadempimento dell’appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto

esecutivo,  la stazione appaltante recede dal  contratto e all’appaltatore è riconosciuto  unicamente quanto

previsto dal  capitolato generale  in  caso di  accoglimento dell’istanza di  recesso per ritardata consegna dei

lavori.

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: inizio lavori post-contratto)

6. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dall’approvazione di cui al comma 3.

(opzione 2: inizio lavori d’urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto)

6. Per i  motivi  di  cui  al  comma 1,  i  lavori  saranno consegnati  e iniziati  entro _____ (_____________) giorni

dall’approvazione di cui al comma 3.

(in ogni caso)

7. Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  in  appalto  è  fissato  in   _____  (_____________)  giorni  naturali

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.



Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. (17)

1. Nel  caso di  mancato rispetto  del  termine indicato  per  l’esecuzione delle  opere,  per  ogni  giorno naturale

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori

è  applicata  una  penale  pari  allo  _____  (18) per  mille  dell’importo  contrattuale,  corrispondente  a  euro

_________________ . (19) 

2. La stessa penale (20) si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere

il contratto. 

3. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato

speciale d'appalto,  trova applicazione anche in caso di  ritardo nell’inizio dei lavori,  nella ripresa dei  lavori

seguente  un verbale  di  sospensione  e  nel  rispetto  delle  soglie  temporali  intermedie  fissate  nell’apposito

programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non

può superare il  10% dell’importo  del  contratto,  pena la facoltà,  per  la stazione appaltante,  di  risolvere il

contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1.  È  ammessa  la  sospensione  dei  lavori  su  ordine  del  direttore  dei  lavori  nei  casi  di  avverse  condizioni

climatologiche,  di  forza  maggiore,  o  di  altre  circostanze  speciali  che  impediscono  la  esecuzione  o  la

realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso

d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la

interruzione.

3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante

abbia  disposto  la  ripresa  può diffidare  per  iscritto  il  responsabile  del  procedimento  a  dare  le  necessarie

disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida

è necessaria  per  poter  iscrivere riserva all’atto  della  ripresa dei  lavori  se  l’appaltatore intende far  valere

l’illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori

oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la

stazione  appaltante  si  oppone  allo  scioglimento,  l’appaltatore  ha  diritto  alla  rifusione  dei  maggiori  oneri

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione

dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e

integranti  le  modalità  di  esecuzione degli  stessi  si  applicano  le  disposizioni  procedurali  di  cui  al  presente

articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti

per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la

consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (21);

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od

estrazioni di materiali;



h) la  custodia  e  la  conservazione  delle  opere  fino  all’emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio/di

regolare esecuzione (22).

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le

previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto

a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei

danni causati  dall’imperizia o dalla negligenza di  detti soggetti,  nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell’impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso,

secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato

speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono

desunte da  valutazioni  autonome del  direttore dei  lavori  che può controllare  l'attendibilità  attraverso  un

riscontro nel computometrico; in ogni caso tale computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi

dati  non  sono  vincolanti.  Il  corrispettivo  è  determinato  applicando  la  percentuale  della  quota  eseguita

all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto

del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni  e  i  rilevamenti  sono fatti  in  contraddittorio  tra  le  parti;  tuttavia  se  l’appaltatore  rifiuta  di

presenziare alle misure o di  firmare i libretti delle misure o i brogliacci,  il direttore dei lavori procede alle

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le

relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del

prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di

gara. 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice

civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo  133,

commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

3. Se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro

inizio,  al  contratto  si  applica  il  criterio  del  prezzo chiuso di  cui  all'articolo  133, comma 3,  del  Codice dei

contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.



1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in

corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei

contratti,  le  stesse  verranno  concordate  e  successivamente  liquidate  sulla  base  di  una  nuova  perizia,

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai

sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e

162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

3. L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori

od omissioni  riscontrabili  nella  progettazione esecutiva,  nonché causati  dalla  necessità  di  rimediare  a  tali

insufficienze, errori od omissioni.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All’appaltatore  è  dovuta  un’anticipazione  nella  misura  del  ______  %  (  _____________  per  cento)  (23)

dell’importo contrattuale, da erogarsi entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa apposita garanzia,

con le modalità e alle condizioni di cui agli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del

2010 e previo accredito delle somme necessarie al pagamento suddetto da parte dell'Ente finanziatore. 

2. La  stazione  appaltante  provvede  al  pagamento  del  corrispettivo  per  la  progettazione  definitiva  e  della

progettazione  esecutiva,  dopo  l’approvazione  dei  quest’ultima,  con le  modalità  e  nei  termini  previsti  dal

Capitolato speciale d’appalto, a favore dell’appaltatore.

3. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e

dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della

ritenuta dello 0,50% di cui  all’articolo 4, comma 3, del  d.P.R. n.  207 del 2010 e dell’importo delle rate di

acconto precedenti,  non inferiore a euro 125.000,00 (centoventicinquemilaeuro).

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del d.P.R. n. 207 del

2010, per gli  inadempimenti  dell’appaltatore in  merito agli  obblighi  contributivi,  previdenziali  o  retributivi

relativi all’impresa o ai subappaltatori.

5. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i

certificati  di  pagamento già emessi  sia inferiore al  5 % (cinque per cento)  (24) dell’importo contrattuale

medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale. 

b) se  i  lavori  rimangono  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  45  giorni),  per  cause  non  dipendenti

dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si

provveda  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di  pagamento,

prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del

presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (25) e non costituisce presunzione di

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

7. Il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  subordinato  alla  presentazione  di  una  garanzia  fideiussoria,  ai  sensi

dell'articolo  141, comma 9,  del  Codice dei  contratti,  dello  stesso importo aumentato degli  interessi  legali

calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue)  (26) mesi dalla data di ultimazione dei

lavori.

8. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario

non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

9. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  all’intervento a  favore dell’appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub-

contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi



in  relazione  all’intervento,  devono  avvenire  mediante  bancario  o  postale,  ovvero  altro  mezzo  che  sia

ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4,

comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010; 

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente

contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti

con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento

di cui al  presente contratto; in assenza di  tali  clausole i  predetti contratti sono nulli  senza necessità di

declaratoria.

10. Se è stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un

importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai

termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella

misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,

l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora

della  stazione  appaltante  e  trascorsi  60  giorni  dalla  medesima,  di  promuovere  il  giudizio  arbitrale  per  la

dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: lavori soggetti a collaudo)

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori

ed ha carattere provvisorio. 

(opzione 2: lavori non soggetti a collaudo)

1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere

provvisorio. 

(in ogni caso)

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere

approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine

di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile,  l'appaltatore risponde per la difformità ed i  vizi

dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  stazione  appaltante  prima  che  il  certificato

all’emissione del  certificato di  collaudo provvisorio/di  regolare esecuzione  (27),  trascorsi  due anni  dalla  sua

emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le

opere  e  impianti  oggetto  dell'appalto  fino  all'approvazione,  esplicita  o  tacita,  del  certificato  di  collaudo

provvisorio/di  regolare esecuzione  (28);  resta nella  facoltà della stazione appaltante richiedere la  consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa

in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:



a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori

nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1,

lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione

di  misure  sanzionatorie  o  cautelari  che  inibiscono  la  capacità  di  contrattare  con  la  pubblica

amministrazione;

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a  lui imputabili.

4. La risoluzione in danno all’appaltatore è  prevista  anche in caso di  mancata consegna della  progettazione

esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16. Controversie. 

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il

responsabile  del  procedimento  _____  (29) nominare  la  commissione  di  cui  all’articolo  240  del  Codice  dei

contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del

collaudatore,  formula  all’appaltatore  e  alla  stazione  appaltante,  entro  novanta  giorni  dalla  apposizione

dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro

trenta giorni. 

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame

sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante

in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale.

3. La  procedura  può  essere  reiterata  una  sola  volta.  La  medesima  procedura  si  applica,  a  prescindere

dall’importo,  per le riserve non risolte al  momento dell’emissione del certificato  di collaudo provvisorio/di

regolare esecuzione (30).

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti.

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: rinvio all’A.G.O.)

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente

del Foro di TRANI con esclusione della competenza arbitrale. 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 



1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,

con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

3. Per  ogni  inadempimento  rispetto  agli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo  la  stazione  appaltante  effettua

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini

e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località

dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto

1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del  decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,

convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito  apposito Documento unico di regolarità

contributiva in data _________ numero  ________.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3,

del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale

assume ogni onere e obbligo;

c) un  proprio  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento  di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al

comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore  deve  fornire  tempestivamente  al  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure

i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo

il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252,

si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione

del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alla

certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data

_____________ al numero ____________ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

_________________ , ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R. (31)

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la

pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.



Articolo 20. Subappalto. 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori

che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle

condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 11, e dall’articolo 118, comma

2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.

4. La stazione appaltante non provvede (32) al pagamento diretto dei subappaltatori. 

(in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto

oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1. A  garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente  contratto  o  previsti  negli  atti  da  questo  richiamati,

l'appaltatore  ha  prestato  apposita  cauzione  definitiva  mediante  _________________  (33) numero

_________________  in  data  _________________  rilasciata  dalla  società/dall'istituto

_______________________________  agenzia/filiale  di   _________________  (34) per  l'importo  di  euro

_________________  pari al _____ (35) per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del

75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il  rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente

all'emissione del certificato di _________________.(36)

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta

che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi. 

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010,

l’appaltatore assume la responsabilità di  danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i

materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori

e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore  ha  stipulato  a  tale  scopo  un'assicurazione  sino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di

______________   ,  con  polizza  numero  _________________   in  data  __________   rilasciata  dalla

società/dall'istituto ________________________  agenzia/filiale di  ________________ , come segue:

a) per danni di esecuzione  per un massimale di euro ___________  (euro _____________), (37) ripartito come

da Capitolato speciale d’appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ____________  (_________________). (38)

3.  Il  progettista  titolare della  progettazione esecutiva incaricato  dall’appaltatore,  ovvero l’appaltatore stesso,

devono munirsi,  a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, di  una polizza di  responsabilità civile

professionale per i  rischi  di  progettazione, per  tutta la  durata dei  lavori  e sino alla  data di  emissione del

certificato  di  collaudo  provvisorio/di  regolare  esecuzione  (39);  la  polizza  deve  coprire  le  nuove  spese  di

progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132,

comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per

un massimale non inferiore a euro ______________________. (40)



4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo

allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto. 

1. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del

contratto:

a) il Capitolato Speciale d’appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) l'elenco dei prezzi unitari;

d) i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

2. Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1,

lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1,

pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione

appaltante presso ___________________________________.

3. Ai sensi dell’articolo 137, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, fanno altresì parte del contratto, alle condizioni

di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:

a) il Capitolato speciale prestazionale integrante il progetto preliminare posto a base di gara;

b) gli atti di assenso espressi dalle diverse autorità, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, con le

eventuali prescrizioni;

c) ___________________________________________________.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

1. Si  intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti  in

materia  e  in  particolare  il  Codice  dei  contratti,  il  d.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  e  il  capitolato  generale

approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato

speciale d’appalto.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione

definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del

2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a

totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal

giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione
(41).

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto,

per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a

mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.



Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L’Ufficiale rogante



1

Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di

imprese già autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l’intero

periodo.
2 Indicare  l'importo  totale  dei  lavori;  quindi  riportare  separatamente  l’importo  dei  lavori  oggetto

dell’offerta in sede di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
3 Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del

caso.
4 Completare con «appartenenti allo staff tecnico» oppure «raggruppati per la progettazione in qualità di

mandanti» oppure «progettisti su indicazione».
5 Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede

di una società.
6 Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme

che  regolano  la  contabilità  della  stazione  appaltante;  al  limite  indicare  le  coordinate  bancarie  di

accredito a favore dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata.
7 Indicare una o più persone, con le generalità complete.
8 Numero di controllo (due cifre).
9 CIN (una lettera).
10 Coordinata ABI (5 cifre).
11 Coordinate CAB (5 cifre).
12 Numero di conto corrente (12 cifre).
13 Completare  con  «dello  staff  tecnico  dell’appaltatore»  oppure «associato  temporaneamente

all’appaltatore e indicato nelle premesse del presente contratto» oppure «individuato dall’appaltatore

in sede di gara».
14 Articolo 24, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 163 del 2006.
15 Riportare il termine fissato dal capitolato speciale.
16 Riportare il termine fissato dal capitolato speciale.
17 Cancellare le parole «Premio di accelerazione» se questo non è previsto.
18 Non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all’1 per mille dell’importo contrattuale.
19 Indicare l’importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita.
20 Se il  capitolato  speciale  prevede una  diversa  misura  della  penale  per  ritardo  nella  progettazione,

sostituire le parole  «La stessa penale» con le parole  «Una penale pari allo …… per mille dell’importo

contrattuale, corrispondente a euro ............….......».
21 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a  collaudo, cancellare le parole «di

collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a  collaudo.
22 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a  collaudo, cancellare le parole «di

collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a  collaudo.
23 Completare con le parole «5% (cinque » o, in caso di programmi URBAN con una percentuale maggiore

purché non superiore al 20%.
24 Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%.
25 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a  collaudo, cancellare le parole «di

collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a  collaudo.
26 Costituiti dai 6 mesi ex art. 141, comma 1, del Codice dei contratti, più 24 mesi, comma 3, stessa norma.
27 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a  collaudo, cancellare le parole «di

collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a  collaudo.



28 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a  collaudo, cancellare le parole «di

collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a  collaudo.
29 Completare con le parole  «può» in caso di  appalto di importo inferiore a 10 milioni  di euro, oppure

«deve» in caso di appalto di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.
30 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a  collaudo, cancellare le parole «di

collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a  collaudo.
31 Decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento ovvero, quando più

di uno, dell'ultimo dei regolamenti di funzionamento della banca dati di cui all’articolo 99 del decreto

legislativo n. 159 del 2011, sopprimere la fattispecie.
32 Completare con le parole «provvede» oppure «non provvede», a seconda dell'opzione praticata in sede

di pubblicazione di bando di gara; in base alla predetta opzione variano gli adempimenti delle parti,

come previsti dalla norma citata.
33 Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.
34 Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.
35 La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se l’aggiudicazione è fatta in favore di

un'offerta  inferiore  all’importo  a  base  d’asta in  misura  superiore  al  10%,  la  garanzia  fidejussoria  è

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%,

l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale;

se l'appaltatore è in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.
36 Completare con le parole «regolare esecuzione» oppure «collaudo provvisorio» a seconda del caso.
37 Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all’importo dei lavori; da verificare la conformità

con il C.S.A.
38 Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di

500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.
39 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a  collaudo, cancellare le parole «di

collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a  collaudo.
40 Importo non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro,

per lavori di importo inferiore a 5 milioni  di euro, e per un massimale non inferiore al 20 per cento

dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2,5 milioni di euro, per lavori di importo superiore a 5

milioni di euro.
41 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a  collaudo, cancellare le parole «di

collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a  collaudo.


