



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 990 del 07/09/2016

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E AMBIENTE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 1052 DEL 07/09/2016

OGGETTO: Edificio comunale Dell'Antro Lavori di manutenzione ordinaria e straordinario.
Approvazione perizia di assestamento

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente, redatta dal Responsabile dell'istruttoria Geom. Nicola Visconti, previa verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex Art.6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, così formulata:

Premesso che .

- con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile n.1406 del 22/12/2015, fu approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 71.741,86;
- per le motivazioni nello stesso provvedimento contenuto, fu stabilito di avviare le procedure di gara per la realizzazione dell'Intervento o mediante procedura negoziata prevista dall'Art.125 del Codice dei contratti pubblici e con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi;
- con Determinazione Dirigenziale n.401 del 08/04/2016 fu approvata lo schema della lettera d'invito e l'elenco delle ditte da invitare alla gara d'appalto;
- con verbale n. 8 del 04/05/2016 i lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati alla ditta Edil Art di Lambo Michele di Canosa di Puglia con un ribasso del 34,005%
- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen n. 710 del 21/06/2016 la gara è stata definitivamente aggiudicata alla su richiamata impresa;
- in data 17/07/2016, stante l'aggravarsi della situazione di degrado riscontrata, nonché, l'approssimarsi dell'inizio dell'anno scolastico, i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza;
- il contratto è in fase di stipula

Dato atto che:

- in corso di esecuzione si è reso necessario prevedere ulteriori lavorazioni, in variazione e in assestamento, rispetto al progetto esecutivo approvato e posto a base di contratto;

Vista la documentazione tecnico contabile relativa alla perizia di assestamento, redatta dall'Ufficio interno di direzione lavori, dell'importo di €. 23.892,69 al netto del ribasso d'asta del 34,005 % oltre a oneri di sicurezza pari a € 2.043,28 , così per complessivi € 25.935,97 , costituito dai seguenti elaborati:

- computo perizia ;
- elenco prezzi e nuovi prezzi;
- quadro comparativo ;
- verbale di concordamento nuovi prezzi;

non materialmente allegati, agli atti dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione;

Attesa, ai sensi dell'art. 161, comma 9 del dpr207/2010, la competenza del sottoscritto RUP alla approvazione della suddetta perizia, in quanto non altera la sostanza del progetto già approvato;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla approvazione della perizia di assestamento e variante senza aumento di spesa;

P R O P O N E

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di approvare la perizia di assestamento e variante senza aumento di spesa per i lavori di manutenzione degli edifici scolastici "Dell'Andro " redatta dall'ufficio interno di direzione lavori dell'importo complessivo di €. 71.741,86, avente il seguente quadro economico:

LAVORI DI RECUPERO E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI Scuola On.le Dell'Andro	Quadro economico di progetto	Quadro economico al netto del ribasso del 34,005%	Quadro economico perizia di assestamento al netto del ribasso del 34,005%
	euro		
LAVORI			
lavori a base d'asta	36.294,66	23.952,66	23.892,69
oneri per la sicurezza	2.043,38	2.043,28	2.043,28
sommano (A)	38.338,04	25.995,94	25.935,97
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
lavori in economia previsti in progetto ed esclusi	0,00	0,00	10.000,00

dall'appalto			
rilievi accertamenti ed indagini	10.000,00	10.000,00	0,00
allacciamenti ai pubblici servizi		0,00	0,00
imprevisti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
forniture	1.609,22	1.609,22	1.609,22
Incentivo ex art. 1 comma 1 Legge 114/2014	766,77	766,77	766,77
spese per gara pubblicità			
spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	0,00	0,00	0,00
accantonamento di cui all'art.12 del Regolamento generale II.pp.	0,00	0,00	0,00
I.V.A. su A al 10%	3.833,80	2.599,59	2.593,37
I.V.A. su B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9 al 22%	5.194,03	5.194,03	5.194,03
sommano (B)	33.403,82	32.169,61	32.169,61
Economie di gara		13.576,31	13.636,28
Totale	71.741,86	71.741,86	71.741,86

Di dare atto, altresì, che l'importo complessivo dell'intervento di euro 71.741,86 già impegnata con determinazione dirigenziale n. 1406/2015 è impegnata come segue:

euro 46.741,86 al cap. 2486/2 imp. 1094/2016 ex 1645/2015 e
euro 25.000,00 al cap. 2486/06 imp. 1128/2016 ex 1646/2015;

IL DIRIGENTE

Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;

Accertata l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art.6 bis della Legge n.241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.1/2016;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

-

- 1 SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ASSISTENZA
 ORGANI ISTITUZIONALI, ARCHIVIO E
 PROTOCOLLO, PUBBLICAZIONI ONLINE E
 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
- 2 II SETTORE - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
 FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE
- 3 IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE
 E AMBIENTE
- 4 SEGRETERIA GENERALE

IL DIRIGENTE

Sabino Germinario / INFOCERT SPA



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta – Andria - Trani

PUBBLICAZIONE

Con la presente si attesta che la Determinazione Dirigenziale n. 990 del 07/09/2016, così come risulta dagli atti d'ufficio è in pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal 07/09/2016 al 22/09/2016 ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li 07/09/2016

SEGRETERIA GENERALE

L'Istruttore Amministrativo

SARDELLA ANNAMARIA / ArubaPEC S.p.A.



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta – Andria - Trani

RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La Determinazione Dirigenziale n. 990 del 07/09/2016, numero registro Albo 1698, è stata affissa all'Albo Pretorio on Line del Comune dal 07/09/2016 al 22/09/2016.

Canosa di Puglia, **23/09/2016**

L'Istruttore Amministrativo
SARDELLA ANNAMARIA / ArubaPEC S.p.A.