

INTERVENTO PUBBLICO

Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata

CRONOPROGRAMMA

COSTRUZIONE N. 8 ALLOGGI VIUA DEI PLATANI

Valutazione giorni utili lavorativi annui

Giorni per anno	365
Giorni chiusura Cantieri per festività e ferie	116
Giorni d'andamento sfavorevole stagionale	13
GIORNI UTILI ALL'ANNO	236

CALCOLO DEI GIORNI CONSECUTIVI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI SNGOLI RAGGRUPPAMENTI OMOGENEI DI LAVORI

Tipo di Lavoro	Importi	Incidenza Mano d'Opera	Operai	Ore lavorative Giorno	Costo medio giornaliero			Giorni	
Descrizione Gruppo	Euro	%	n.	h/gg	Per operaio	Per mano d'opera	Per lavori	Lavorativi	Continuativi
					Euro/h x n	Euro/g x n	Euro/g	gg.	gg.
Scavi e movimenti di terra	22.328,71	40	3	8	20,66	495,84	800,92	18	28
Opere in c.a.	201.081,55	30	3	8	20,66	495,84	1.070,66	122	188
Opere edili	292.581,34	30	3	8	20,66	495,84	1.070,66	162	250
Impianti (Idrico, elettrico, fognante)	102.230,68	28	4	8	20,66	661,12	1.519,40	44	67
Opere da fabbro, falegname, vetraio	98.660,52	30	1	8	20,66	165,28	355,05	104	160

RIEPILOGO

Totale lavori	€ 716.882,80
Giorni Totali per lavori	365
Uomini giorno	1249

DIAGRAMMA DI GANTT



