

REGIONE PUGLIA

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di E

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 27 del 12.5.2007

Vice Segretario Incaricato

Dott. Saverio PETRONI

Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie

Bando della Regione Puglia pubblicato sul BUR n.81 del 29/06/2006

INTERVENTO PUBBLICO


Recupero alloggi comunali Torre Caracciolo

Oggetto:

Cronoprogramma

All.

D



Progettista
Dott. Ing. Mario MAGGIO

Responsabile del Procedimento:

Dott. Ing. Sabino GERMINARIO

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA

LAVORI: Recupero alloggi comunali Torre Caracciolo – Fabbricati A-B-C

Valutazione giorni utili lavorativi annui

Giorni per Anno	365
Giorni Chiusura Cantieri per Festività e Ferie	116
Giorni d'andamento sfavorevole stagionale	13
Giorni Utili all'anno	236

Calcolo dei giorni continuativi necessari per l'esecuzione dei singoli raggruppamenti omogenei di lavori fabbricato A

Tipo di Lavoro	Importi	Incidenza Mano D'opera	Operai	Ore Lavorative Giorno	Costo medio giornaliero			Giorni	
					Per Operaio	Per mano d'opera	Per Lavori	Lavorativi	Continuativi
Descrizione Gruppo	Euro	%	n	h/gg	Euro/hxn.	Euro/gxn.	Euro/g.	gg.	gg.
COIBENTAZIONE FACCIA (FABBRICATO A)	€ 143.004,40	30	4	8	€ 20,66	€ 661,12	€ 1.415,89	65	101
INTONACATURA (FABBRICATO A)	€ 8.550,64	30	1	8	€ 20,66	€ 165,28	€ 342,03	16	25
COIBENTAZIONE COPERTURA (FABBRICATO A)	€ 83.370,48	30	3	8	€ 20,66	€ 495,84	€ 1.082,73	50	77
IMPIANTO FOTOVOLTAICO (FABBRICATO A)	€ 54.000,00	30	3	8	€ 20,66	€ 495,84	€ 1.058,82	33	51
CONTROSOFFITTATURA (FABBRICATO A)	€ 44.175,00	30	3	8	€ 20,66	€ 495,84	€ 1.051,79	27	42

Riepilogo

Totale Lavori € 333.100,52

Giorni Totali per i Lavori


140

Uomini giorno


606

DIAGRAMMA DI GANTT

ELENCO GRUPPI OMOGENEI DI LAVORAZIONE



Cronoprogramma (art. 42 D.P.R. 554/99)



Calcolo dei giorni continuativi necessari per l'esecuzione dei singoli raggruppamenti omogenei di lavori fabbricato B

Tipo di Lavoro	Importi	Incidenza Mano D'opera	Operai	Ore Lavorative Giorno	Costo medio giornaliero			Giorni	
					Per Operaio	Per mano d'opera	Per Lavori	Lavorativi	Continuativi
Descrizione Gruppo	Euro	%	n	h/gg	Euro/hxn.	Euro/gxn.	Euro/g.	gg.	gg.
COIBENTAZIONE FACCIA TA (FABBRICATO B)	€ 143.004,40	30	3	8	€ 20,66	€ 495,84	€ 1.059,29	87	135
INTONACATURA (FABBRICATO B)	€ 8.550,64	30	3	8	€ 20,66	€ 495,84	€ 1.068,83	5	8
COIBENTAZIONE COPERTURA (FABBRICATO B)	€ 83.370,48	30	3	8	€ 20,66	€ 495,84	€ 1.082,73	50	77
IMPIANTO FOTOVOLTAICO (FABBRICATO B)	€ 54.000,00	30	3	8	€ 20,66	€ 495,84	€ 1.058,82	33	51
CONTROSOFFITTATURA (FABBRICATO B)	€ 44.175,00	30	3	8	€ 20,66	€ 495,84	€ 1.051,79	27	42

Riepilogo


Totale Lavori € 333.100,52

Giorni Totali per i Lavori 140


Uomini giorno 606

DIAGRAMMA DI GANTT

ELENCO GRUPPI OMOGENEI DI LAVORAZIONE



Cronoprogramma (art. 42 D.P.R. 554/99)



Calcolo dei giorni continuativi necessari per l'esecuzione dei singoli raggruppamenti omogenei di lavori fabbricato C

Tipo di Lavoro	Importi	Incidenza Mano D'opera	Operai	Ore Lavorative Giorno	Costo medio giornaliero			Giorni	
					Per Operaio	Per mano d'opera	Per Lavori	Lavorativi	Continuativi
Descrizione Gruppo	Euro	%	n	h/gg	Euro/hxn.	Euro/gxn.	Euro/g.	gg.	gg.
COIBENTAZIONE FACCIAIA (FABBRICATO C)	€ 143.004,40	30	3	8	€ 20,66	€ 495,84	€ 1.059,29	87	135
INTONACATURA (FABBRICATO C)	€ 8.550,64	30	3	8	€ 20,66	€ 495,84	€ 1.068,83	5	8
COIBENTAZIONE COPERTURA (FABBRICATO C)	€ 83.370,48	30	3	8	€ 20,66	€ 495,84	€ 1.082,73	50	77
IMPIANTO FOTOVOLTAICO (FABBRICATO C)	€ 54.000,00	30	3	8	€ 20,66	€ 495,84	€ 1.058,82	33	51
CONTROSOFFITTATURA (FABBRICATO C)	€ 44.175,00	30	3	8	€ 20,66	€ 495,84	€ 1.051,79	27	42

Riepilogo


Totale Lavori € 333.100,52

Giorni Totali per i Lavori 140

Uomini giorno 606

DIAGRAMMA DI GANTT

ELENCO GRUPPI OMOGENEI DI LAVORAZIONE



Cronoprogramma (art. 42 D.P.R. 554/99)

2.000.000,00
1.900.000,00
1.800.000,00
1.700.000,00
1.600.000,00
1.500.000,00
1.400.000,00
1.300.000,00
1.200.000,00
1.100.000,00
1.000.000,00
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287 294 301 308 315 322 329 336 343 350 357 364 371 378 385 392 399 406 413 420 427 434 441 448 455 462 469 476 483 490 497 504 511 518 525 532 539