INTERVENTO PUBBLICO

Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata
CRONOPROGRAMMA

COSTRUZIONE N. 8 ALLOGGI VIUA DEI PLATANI

Valutazione giorni utili lavorativi annui

Giorni per anno 365
Giorni chiusura Cantieri per festivita e ferie 116
Giorni d’andamento sfavorevole stagionale 13
GIORNI UTILI ALL’ANNO 236

CALCOLO DEI GIORNI CONSECUTIVI NECESSARI PER L’ESECUZIONE DEI SNGOLI RAGGRUPPAMENTI OMOGENEI DI LAVORI

Tipo di Lavoro Importi Incidenza Operai | Ore lavorative Costo medio giornaliero Giorni
Mano d’Opera Giorno
Descrizione Gruppo Euro % n. h/gg Per operaio Per mano Per lavori | Lavorativi | Continuativi
d’opera
Euro/h x n Euro/g x n Euro/g gg. gg.
Scavi e movimenti di terra 22.328,71 40 3 8 20,66 495,84 800,92 18 28
Opere in c.a. 201.081,55 30 3 8 20,66 495,84 1.070,66 122 188
Opere edili 292.581,34 30 3 8 20,66 495,84 1.070,66 162 250
Impianti
(Idrico, elettrico, fognante) 102.230,68 28 4 8 20,66 661,12 1.519,40 44 67
Opere da fabbro, falegname,
vetraio 98.660,52 30 1 8 20,66 165,28 355,05 104 160
RIEPILOGO
Totale lavori € 716.882,80
Giorni Totali per lavori 365
Uomini giorno 1249




(OPERE DA FABBRO, DA FALEGNAWE E DA VETRAIO

IMPIANTI: TERMICO - ELETTRICO - IDRICO FOGNANTE

OPERE EDLLI

OPEREINC. A.

SCAVIE MOVIMENTI DI TERRA

DIAGRAMMA DI GANTT

ELENCO GRUPPI OMOGENE DI LAVORAZIONE
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Cronoprogramma (art. 42 D.P.R. 554/99)
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