
INTERVENTO PUBBLICO  

Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata 

CRONOPROGRAMMA 

COSTRUZIONE N. 8 ALLOGGI VIUA DEI PLATANI 

Valutazione giorni utili lavorativi annui 

Giorni per anno 365 

Giorni chiusura Cantieri per festività e ferie 116 

Giorni d’andamento sfavorevole stagionale 13 

GIORNI UTILI ALL’ANNO 236 

 

CALCOLO DEI GIORNI CONSECUTIVI NECESSARI PER L’ESECUZIONE DEI SNGOLI RAGGRUPPAMENTI OMOGENEI DI LAVORI 

Tipo di Lavoro Importi Incidenza 

Mano d’Opera 

Operai Ore lavorative 

Giorno 

Costo medio giornaliero Giorni 

Per operaio Per mano 

d’opera 

Per  lavori Lavorativi Continuativi Descrizione  Gruppo Euro % n. h/gg 

Euro/h x n  Euro/g x n  Euro/g  gg. gg. 

Scavi e movimenti di terra 22.328,71 40 3 8 20,66 495,84 800,92 18 28 

Opere in c.a. 201.081,55 30 3 8 20,66 495,84 1.070,66 122 188 

Opere edili 292.581,34 30 3 8 20,66 495,84 1.070,66 162 250 

Impianti  

(Idrico, elettrico, fognante) 

 

102.230,68 

 

28 

 

4 

 

8 

 

20,66 

 

661,12 

 

1.519,40 

 

44 

 

67 

Opere da fabbro, falegname, 

vetraio 

 

98.660,52 

 

30 

 

1 

 

8 

 

20,66 

 

165,28 

 

355,05 

 

104 

 

160 

 

          RIEPILOGO 

 

Totale lavori   € 716.882,80 

Giorni Totali per lavori 365 

Uomini giorno  1249 

 

 

 

 



 
 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 
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Cronoprogramma (art. 42 D.P.R. 554/99)Cronoprogramma (art. 42 D.P.R. 554/99)

 


