CittA’ DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta — Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 832 del 21/07/2016

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E
AMBIENTE

PRroPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 870 DEL 18/07/2016

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 — Linea di Intervento 6.2 — Azione 6.2.1. Comune di Canosa
di Puglia
Intervento di “Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti
produttivi in Zona omogenea D2 ed opere di urbanizzazione primaria e
secondaria- 1° stralcio”
Perizia suppletiva e di variante n. 1-approvazione

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente, redatta
dal Responsabile dell'istruttoria Ing. Marianna Albanese, previa verifica di insussistenza di
situazioni di conflitto di interesse ex Art. 6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n.
190/2012, cosi formulata:

Premesso che:

- con provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica n.35 del 27.9.2011 ¢ stata redatta
determinazione a contrarre per l'intervento di ““Iniziative per le infrastrutture di supporto degli
insediamenti produttivi in Zona omogenea D2 ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria”-
1° stralcio” ed individuata la scelta del contraente per I’appalto di progettazione esecutiva ed
esecuzione lavori, mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.163/2006;

- a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, con Determinazione del Dirigente del Settore
Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Protezione Civile n. 420 del 04.10.2013, I’appalto di
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativo all'intervento sopra riportato ¢ stato
aggiudicato in via definitiva all’ATI: GECOS s.rl. di Andria (Capogruppo)-LEONE s.r.l. -
Costruzioni FACCIOLONGO s.r.l,, per l'importo pari ad euro 2.579.922,65 per lavori cui
corrisponde un ribasso del 18,71%, euro 116.156,50 per oneri della sicurezza ed euro 73.161,00 per
la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, cosi per complessivi
euro 2.769.240,15, oltre IVA;

- in data 23/01/2014 ¢ stato stipulato il contratto d’appalto con I’ATI aggiudicataria GECOS
s.I.L/LEONE s.r.1./Costruzioni FACCIOLONGO s.r.l. di Andria, a rogito Notaio Maria Teresa
Guerra rep. n 86967 n. raccolta 31317, registrato a Barletta il 27 gennaio 2014 al n. 611 serie 1T;

- successivamente alla stipula del contratto d'appalto, in data 25/03/2014 ¢ stato disposto 1'avvio
delle attivita progettuali previste in contratto;

- con verbale del 31/07/2014 si € dato concreto avvio alle attivita;



- con Determinazione Dirigenziale n. 801 del 20/07/2015, per le motivazioni nello stesso
provvedimento contenute, ¢ stato approvato il progetto esecutivo, in variante, dell'intervento
denominato “Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi in Zona
omogenea D2 ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria”- 1° stralcio” e redatto dal RTP
Setac srl (Capogruppo-mandatario)/Prof. Amoruso, indicato in sede di gara dall’ATI aggiudicataria,
dell’importo di euro 2.790.652,40, oltre compenso per la progettazione esecutiva pari ad euro
73.161,00 e IVA, cosi per complessivi di euro 2.863.813,40, oltre IVA;

- con Determinazione Dirigenziale n. 830 del 15/07/2016 il quadro economico dei lavori e somme
a disposizione dell'amministrazione ¢ stato rimodulato come di seguito:

Importo (euro) | Importo (euro)
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO ";’e':l"r':;’ ‘(li"e‘l’“l 8ga7r1“o/r"’:fj: es"erc"lﬁ?v‘:)"in QUADRO
al 22% variante ECONOMICO
RIMODULATO
A) LAVORI
Al.  |Importo lavori 3.173.72697 2.579.922,65 2.674.495,90 2.674.495,90
A 2.1 |Oneridiretti della sicurezza 98.156,50 98.156,50 98.156,50 98.156,50
A 22  |Oneriindiretti della sicurezza 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Sommano Lavori (A 1+A 2.1+A 2.2)| 3.289.883,47 2.696.079,15 2.790.652,40 2.790.652,40
Onorario e spese per la progettazione esecutiva e coordinamen
A3 st 90.000,00 73.161,00 73.161,00 73.161,00
Sommano Lavori A | 3.379.883,47 2.769.240,15 2.863.813,40 2.863.813,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Bl Spese generali D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 200.000,00 200.000,00 200.000,00 150.219.49
allacciamento pubblici servizi 45.000,00
lavori in economia 40.000,00
B2.  |Onorari Incentivazione art. 92 D.Lgs. 163/2006 60.098,96 54.078,14 54.078,14 34.804.20
B3.  |Collaudi 25.000,00 45.000,00 45.000,00 20.000,00
B4. Spese comma 5 art. 14 Dirett. PROC. Gestione P.O. (rilievi, accertamenti ed indagini) 32.700,00 102.955,27 102.95527 102.95527
BS5.  |Spese pubblicazione 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
B6.  |Imprevisti 15.523,00 269.607.92 165.577.35 175.034.67
B7. |IVA 328.988.35 269.607.92 279.065.24
B8 |IVA 73.017,00 92.645,58 92.645,58 374.307.94
Sommano B|  738.327,31 1.036.894,82 942.321,57 942.321,57
economie di gara 312.075,81 312.075,81 312.075,81
IMPORTO PROGETTO (A+B)| 4.118.210,78 4.118.210,78 4.118.210,78 4.118.210,78

Considerato che:

- durante ’esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto esecutivo, a seguito del parere
espresso dalla Soprintendenza per 1 Beni Archeologici con note prot. n. 12043-class. 34.19.04 del
02/10/2014 e prot. n. 11440 class. 34.19.04 del 16/10/2015, sono state svolte attivita di
sorveglianza e assistenza archeologica che hanno messo in luce dei rinvenimenti archeologici, non
prevedibili in fase progettuale attesa la dimensione dell’area oggetto di intervento, tali da
comportare delle variazioni al progetto esecutivo originario ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett.c)
del D.Lgs. 163/2006. Inoltre, nella procedura avviata presso I’Enel distribuzione srl per lo
spostamento dei servizi a rete sulla strada Monteserico-Palmira, la societa di distribuzione Enel ha
prescritto, per mezzo di specifiche tecniche impartite, la predisposizione di un cavidotto interrato
cosi da consentire 1’eliminazione la linea elettrica aerea. In ultimo, a seguito della sottoscrizione
della convenzione con la Societa AQP Spa, la stessa ha prescritto la realizzazione di opportune
strutture di scavalco per le intersezioni con il vettore di adduzione Canosa-Cerignola. Alla luce di
quanto detto, si sono rese necessarie delle variazioni al progetto originario che hanno comportato
la predisposizione di una perizia suppletiva e di variante n. 1;

- per le motivazioni sopra esposte 1 lavori sono stati sospesi con verbale del 17/02/2016;

Rilevato che l'intervento, cosi come inizialmente predisposto necessita pertanto, dell'apporto di
alcune variazioni rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo;

Visti 1 documenti tecnico contabili inerenti le variazioni da apportare, predisposti dal Direttore dei
Lavori, Ing. Giovanni Petrosillo, trasmessi con nota del 27/06/2016, materialmente non allegati al
presente provvedimento ma depositati agli atti presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, dai
quali si rileva un costo complessivo del progetto in variante, al netto delle economie di gara, di euro
per ’importo complessivo di euro 2°842°865,50, al netto del ribasso d’asta del 18,71 % proposto in
sede di offerta, oltre agli oneri di sicurezza diretti pari a euro 104'335,82 ed oneri di sicurezza
indiretti pari a euro 18'456,97 per un totale complessivo di euro 2°965°658,29;

Accertato che le variazioni apportate non dipendono da omissioni o errori nella progettazione, ai
sensi dell"art.132, comma 1, lett. e), e comma 6 del D. Lgs. 163/2006;



Precisato che:

- le variazioni introdotte sono finalizzate al rispetto delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza
per i Beni Archeologici di Taranto e dalla Societa AQP S.pa., non modificano in modo sostanziale
I’intervento e sono riconducibili a circostanze impreviste ed imprevedibili emerse dopo 1’avvio dei
lavori;

- le suddette variazioni rientrano nella fattispecie di cui all’art. 132, c. 1, lett. ¢) del D. Lgs.
163/2006 € s.m.1.;

- 1l maggior importo contrattuale derivante dai lavori aggiuntivi ¢ pari ad euro 175'005,88 con un
incremento in termini percentuali rispetto al contratto originario del 6,11%;

Visto il progetto esecutivo approvato con Determinazione del Dirigente n. 801/2015;

Sentiti il progettista dell'intervento e I'Impresa appaltatrice che non ha manifestato alcuna
perplessita per 1'esecuzione dell'intero intervento;

Considerato che necessita procedere all'approvazione delle variazioni cosi come resesi necessarie
ricomprendendole all'interno della 1 perizia suppletiva e di variante;

PROPONE
per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato

e di approvare le variazioni all'intervento denominato “Iniziative per le infrastrutture di
supporto degli insediamenti produttivi in Zona omogenea D2 ed opere di urbanizzazione
primaria e secondaria”- 1° stralcio” riportate negli elaborati tecnico contabili predisposti
dall'lng. Giovanni Petrosillo costituenti la 1*perizia suppletiva e di variante e di seguito
elencati:

Elaborati Tecnico-Amministrativi e Contabili

EEV Elenco Elaborati di Variante

RGV Relazione Generale di Variante

CMEV | Computo Metrico Estimativo di Variante

QEV Quadro Economico di Variante

QCv Quadro Comparativo di Variante

EPUV Elenco Prezzi Unitari di Variante

CPV CronoProgramma di Variante

SAS Schema Atto di Sottomissione

APV Analisi Prezzi di Variante

Elaborati Tecnico-Grafici

PGIV Planimetria Generale con Interventi di Variante 1:2000
PVCFN | Planimetria Variante Collettore emissario di Fogna Nera 1:1000
PL;CF Profilo Longitudinale di Variante del Collettore emissario di Fogna Nera 1:100 1:1000

R.1 Relazione di calcolo ponticello di scavalco n.1
R.2 Relazione di calcolo ponticello di scavalco n.2

FCa1 Fascicolo dei calcoli del ponticello di scavalco n.1

FC.2 Fascicolo dei calcoli del ponticello di scavalco n.2

RS.1 Relazione di calcolo delle spalle del ponticello di scavalco n.1

RS.2 Relazione di calcolo delle spalle del ponticello di scavalco n.2

RG Relazione Geologica- Geotecnica

PM Piano di Manutenzione dei ponticelli di scavalco n.1 e n.2

P.01 Planimetria ponticelli di scavalco 1:1000
P.02 Pianta e sezioni ponticello di scavalco n.1 1:100 1:50

P.03 Pianta e sezioni ponticello di scavalco n.2 1:100 1:50




P.04 Dettaglio esecutivo travata del ponticello di scavalco n.1 1:50 1:25

P.0S Dettaglio esecutivo travata del ponticello di scavalco n.2 1:50 1:25

P.06 Dettaglio esec. spalla-muro di sostegno del ponticello di scavalco n.1 1:50 1:25

P.07 Dettaglio esec. spalla-muro di sostegno del ponticello di scavalco n.2 1:50 1:25
APCS | Aggiornamento del Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento

materialmente non allegati al presente provvedimento e depositati agli atti del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzione e fatto salvo il rilascio dell’Autorizzazione da parte della competente
Struttura Tecnica provinciale (Genio Civile) ivi comprese eventuali prescrizioni, indicazioni,

modificazioni ed integrazioni richieste dalla Struttura tecnica stessa che impegnano il
progettista/direttore lavori e I’impresa nel relativo adempimento;
2. di precisare che:
- il quadro economico del progetto pari ad euro 4.118.210,78, risulta rimodulato come di seguito:
QUADRO QUADRO QUADRO
ECONOMICO ECONOMICO ECONOMICO
AGGIUDICAZ ~ PROGETTO  RIMODULAT PERIZIA DI
IONEDEF  ESECUTIVO 0 VARIANTE
Importo
Importo (euro). dopo Impl;)rl;)t(g)e:teourO) QUADRO (ellllrl:)‘))(;)l::izia
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO (o) | 20T ribasso | oS ECONOMICO | oot
del 18,71% e variante RIMODULAT | “( e fiva
ivaal 22% 0
A) |LAVORI
A 1. |Importo lavori 3.173.72697  2.579.922.65 2.674.49590|  2.674.49590  2.842.865,50
A 2.1 |Oneridiretti della sicurezza 98.156,50 98.156.50 98.156,50 98.156.50 104.335,82
A 2.2 |Oneri indiretti della sicurezza 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.456,97
Sommano Lavori (A 1+A 2.1+A 2.2)| 3.289.883,47| 2.696.079,15  2.790.652,40 2.790.652,40 2.965.658,29
A3 90.000,00 73.161,00 73.161,00 73.161,00 73.161,00
Sommano Lavori A | 3.379.883,47| 2.769.240,15|  2.863.813,40| 2.863.813,40 3.038.819,29
B) [SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B 1. |Spese generali D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 200.000,00 200.000,00 200.000,00 150.219.49 150.219.49
allacciamento pubblici servizi 45.000,00 45.000,00
lavori in economia 40.000,00 40.000,00
B 2. |Onorari Incentivazione art. 92 D.Lgs. 163/2006 60.098.96 54.078,14 54.078,14 34.804,20 34.804,20
B3. |Collaudi 25.000,00 45.000,00 45.000,00 20.000,00 20.000,00
B 4. |Spese comma 5 art. 14 Dirett. PROC. Gestione P.O. (rilievi, accertamenti ed indagini) 32.700,00 102.955.27 102.955.27 102.955.27 102.955.27
B 5. |Spese pubblicazione 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
B 6. |Imprevisti 15.523,00 269.607.92 165.577.35 175.034,67 28,78
B7. |IVA 328.988.35 269.607.92 279.065,24
B8 |[IVA 73.017,00 92.645,58 92.64558] 37430794 37430794
Sommano B|  738.327,31| 1.036.894,82 942.321,57|  942.321,57|  767.315,68
economie di gara 312.075,81 312.075,81|  312.075,81 312.075,81
IMPORTO PROGETTO (A+B)| 4.118.210,78| 4.118.210,78|  4.118.210,78| 4.118.210,78| 4.118.210,78

3. di precisare, altresi, che le somme per la realizzazione dell’intervento, trovano imputazione come

di seguito:

importo in euro entrata Ace. spesa imp. | Situazione contabile| Situazione contabile

entrata — importi in|spesa- importi in euro
euro

Finanziamento Regione Cap. 820 n. 92/2016] Cap. 3261 1109/2016] 405.966,39 (somma 375.756,61

€ 3.327.847,09 1110/2016 da incassare) 15.774,47

1111/2016 16.702,74

Mutuo Cassa depositi Prestiti| Cap. 975/6] n. 52/2009] Cap. 3261 1108/2016 549.576,50 549.576,48
€ 950.000,00 (disponibilita




| | | residua)l

IL DIRIGENTE

Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;

Accertata 1’assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge n.241/1990 come
introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Vista la Delibera di G.C. n. 1/2016;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

1 SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ASSISTENZA
ORGANI ISTITUZIONALI, ARCHIVIO E
PROTOCOLLO, PUBBLICAZIONI ONLINE E
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

2 IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE
E AMBIENTE

3 II SETTORE - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE
Sabino Germinario / INFOCERT SPA



CitTA’ DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta — Andria - Trani

IT SETTORE — SERVIZI FINANZIARI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto, in qualita di responsabile dei Servizi Finanziari, esaminata la determinazione n. 832 del 21/07/2016 con Oggetto PO FESR 2007/2013 —

Linea di Intervento 6.2 - Azione 6.2.1. Comune di Canosa di Puglia
Intervento di “Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi in Zona omogenea D2 ed opere di urbanizzazione primaria e
secondaria- 1° stralcio”

Perizia suppletiva e di variante n. 1-approvazione, vi appone il visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria con riferimento ai
capitoli di cui ai prospetti allegati
Canosa di Puglia, 21/07/2016

Il Dirigente
Giuseppe Di Biase / INFOCERT SPA



CitTA’ b1 CANOSA DI PuGLIA

Provincia Barletta — Andria - Trani

PUBBLICAZIONE

Con la presente si attesta che la Determinazione Dirigenziale n. 832 del 21/07/2016, cosi come risulta dagli
atti d’ufficio ¢ in pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni

consecutivi dal 28/07/2016 al 12/08/2016 ex art. 124 — comma 1 — D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Citta, 1i 28/07/2016
SEGRETERIA GENERALE

L'Istruttore Amministrativo
DAMIANO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.




CitTA’ DI CANOSA DI PuGLIA

Provincia Barletta — Andria - Trani
RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La Determinazione Dirigenziale n. 832 del 21/07/2016, numero registro Albo 1470, ¢ stata affissa
all’Albo Pretorio on Line del Comune dal 28/07/2016 al 12/08/2016.

Canosa di Puglia, 12/08/2016
L'Istruttore Amministrativo
SARDELLA ANNAMARIA / ArubaPEC S.p.A.




CF 81000530725

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
PIAZZA MARTIRI DEL XXIIl MAGGIO 15

76012 CANOSA DI PUGLIA BT

P.IVA 01091490720

ESERC. GESTIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA NUMERO DATA PAG.
2009 COMPETENZA 52 | 31/12/2009 1
RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI 2009 - URB - 88 del 01/01/2009

Codice DESCRIZIONE BILANCIO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 975.06 |URBANIZZAZIONE
5.03.1110.01| CATEGORIA 3" - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI ‘
A : MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITIE PRESTITI Anno
2009
STANZIAMENTO IACCERTAMENTI| PRECEDENT|PRENOTAZ. ACCERT. | ACCERT. ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA

Risorsa 2.453.983,14 0,00 0,00 549.576,50 1.904.406,64
Capitolo PEG 950.000,00 0,00 0,00 549.576,50 400.423,50
SI ACCERTA IN ENTRATA LA SOMMA DI ACCERTAMENTO

€cinquecentoquarantanovemilacinquecentosettantasei/50

PER ASSUNZIONE PRESTITO CASSA DD.PP. PER URBANIZZAZIONE Dettaglio: ASSUNZIONE PRESTITO CASSA DD.PP. PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA
PRIMARIA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ZONAD2. o1 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ZONAD2. SPESA CAP. 3261 IMP.969/2009.
POS. 4536696
DEBITORE RIFERIMENTI IMPORTI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 549.576,50 | Importo Originario
VIA GOITO 4 0,00( Variazioni
00100 ROMA RM
CF
P IVA 07756511007 549.576,50| Importo Attuale
Operatore TOTALI PROGRESSIVI Il Dirigente Settore Finanze
Domenico Sinesi ACCERT. 52 Dr. Giuseppe Di Biase
€ 549.576,50




76012 CANOSA DI PUGLIA BT
CF 81000530725

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
PIAZZA MARTIRI DEL XXIIl MAGGIO 15

P.IVA 01091490720

ESERC. GESTIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA NUMERO DATA PAG.
2016 COMPETENZA 92 | 05/04/2016 1
RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI 2010 - URB - 78 del 10/09/2010

Codice DESCRIZIONE BILANCIO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
Entrate in conto capitale 820.00 |Costruzione o manutenzione straordinaria di opere
4.200.01 Contributi agli investimenti ’ pubbliche - contributo della regione
) ' Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Anno
2016
STANZIAMENTO IACCERTAMENTI PRECEDENTIPRENOTAZ. ACCERT. | ACCERT. ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA

Risorsa 10.928.887,15 1.428.050,17 7.366.417,67 405.966,39 1.728.452,92

Capitolo PEG 7.591.007,03 1.428.050,17 5.010.677,35 405.966,39 746.313,12

SI ACCERTA IN ENTRATA LA SOMMA DI

ACCERTAMENTO

€quattrocentocinquemilanovecentosessantasei/39

PER BANDO DI GARA MEDIATE PROC. APERTA CON CRITERIO Dettaglio: BANDO DI GARA MEDIATE PROC. APERTA CON CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ART.3 o1 DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ART.3 COMMA
COMMA 37 ART.55 COMMA 5 ART. 83 D.LGS.163/2006ZONA (;7TQZI_'.C§SOCOMMA 5 ART. 83 D.LGS.163/2006ZONA OMOGENEA D2 1°

DEBITORE RIFERIMENTI IMPORTI
REGIONE PUGLIA SERVIZIO TESORERIA 405.966,39 | Importo Originario

VIA ESTRAMURALE CAPRUZZ| 0,00| Variazioni

70100 BARI BA

CF

P IVA 405.966,39| Importo Attuale

Operatore TOTALI PROGRESSIVI Il Dirigente Settore Finanze

Domenico Sinesi ACCERT. 92 Dr. Giuseppe Di Biase
€ 405.966,39




COMUNE DI CA
PIAZZA MARTIRI DE

NOSA DI PUGLIA (BT)
L XXIll MAGGIO 15

76012 CANOSA DI PUGLIA BT

CF 81000530725

P.IVA 01091490720

ESERC. GESTIONE IMPEGNO DI SPESA NUMERO 1108 | PAG. 1
2016 COMPETENZA DETTAGLIO 1108.01 | del 05/04/2016
RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI 2009 - URB - 88 del 01/01/2009

Codice DESCRIZIONE BILANCIO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
10.05-2.02| Trasporti e diritto alla mobilita 3961.00 |URBANIZZAZIONE
Viabilita e infrastrutture stradali :
Spese in conto capitale Anno
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2016
STANZIAMENTO IMPEGNI PRECEDENT! |PRENOTAZ.IMPEGNI [ IMPEGNO ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento 3.004.881,84 0,00 475.394,64 288.518,94 2.240.968,26
Capitolo PEG 957.810,30 0,00 408.233,82 288.518,94 261.057,54

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

€duecentoottantottomilacinquecentodiciotto/94

PER ASSUNZIONE PRESTITO CASSA DD.PP. PER URBANIZZAZIONE Dettaglio: ASSUNZIONE PRESTITO CASSA DD.PP. PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA
PRIMARIA INSEDIAMENT! PRODUTTIVI ZONAD?2. o1 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ZONAD2. ENTRATA SPESA
CAP.975/6ACC.52/2009. POS.4536696
CREDITORE RIFERIMENTI IMPORTI
549.576,48 | IMPORTO ORIGINALE
-261.057,54| VARIAZIONI
CF 288.518,94| IMPORTO ATTUALE
P.IVA
Operatore TOTALI PROGRESSIVI Il Dirigente Settore Finanze
Domenico Sinesi IMPEGNO 1108 Dr. Giuseppe Di Biase
Visto: Il Capo Servizio Ragioneria € 288.518,94
Dr.ssa Maria Rosaria Pizzuto

Segue su pagina successiva N.ro 2



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
PIAZZA MARTIRI DEL XXIIl MAGGIO 15

76012 CANOSA DI PUGLIA BT
CF 81000530725 P.IVA 01091490720

Seyue ua payma precedente

ESERC. GESTIONE IMPEGNO DI SPESA NUMERO 1108 | PAG. 2
2016 COMPETENZA DETTAGLIO 1108.01.01 | del 21/04/2016
RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI 2016 - DET - 455 del 13/04/2016

Codice DESCRIZIONE BILANCIO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
10.05-2.02| Trasporti e diritto alla mobilita 3961.00 |URBANIZZAZIONE
Viabilita e infrastrutture stradali :
Spese in conto capitale Anno
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2016
STANZIAMENTO IMPEGNI PRECEDENTI [PRENOTAZ.IMPEGNI | IMPEGNO ATTUALE DISPONIBILITA' RESIDUA

Intervento 3.004.881,84 0,00 475.394,64 16.461,31 2.513.025,89
Capitolo PEG 957.810,30 0,00 408.233,82 16.461,31 533.115,17
SI IMPEGNA LA SOMMA DI IMPEGNO
€sedicimilaguattrocentosessantuno/31
PER ASSUNZIONE PRESTITO CASSA DD.PP. PER URBANIZZAZIONE Dettaglio: ASSUNZIONE PRESTITO CASSA DD.PP. PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA

PRIMARIA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ZONAD2. 01.01 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ZONAD2. ENTRATA SPESA

CAP.975/6ACC.52/2009. POS.4536696

CREDITORE RIFERIMENTI IMPORTI
A.Q.P. S.p.A. - SEDE DI BARI 16.461,31| IMPORTO ORIGINALE
VIA COGNETTI 36 0,00( VARIAZIONI
70100 BARI BA
CF 00347000721 16.461,31| IMPORTO ATTUALE
P.IVA 00347000721
Operatore TOTALI PROGRESSIVI Il Dirigente Settore Finanze
Domenico Sinesi IMPEGNO 1108 Dr. Giuseppe Di Biase
Visto: Il Capo Servizio Ragioneria £ 304.980,25,
Dr.ssa Maria Rosaria Pizzuto

Segue su pagina successiva N.ro 3




CF 81000530725

Seyue ua payma precedente

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
PIAZZA MARTIRI DEL XXIIl MAGGIO 15

76012 CANOSA DI PUGLIA BT
P.IVA 01091490720

ESERC.

GESTIONE

2016

COMPETENZA

IMPEGNO DI SPESA

NUMERO

1108 | PAG. 3

DETTAGLIO

1108.01.02|del  27/05/2016

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI

2016 - DET - 583

del 26/05/2016

Codice DESCRIZIONE BILANCIO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
10.05-2.02| Trasporti e diritto alla mobilita 3961.00 |URBANIZZAZIONE
Viabilita e infrastrutture stradali ;
Spese in conto capitale Anno
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2016
STANZIAMENTO IMPEGNI PRECEDENTI |PRENOTAZ.IMPEGNI | IMPEGNO ATTUALE DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento 3.004.881,84 0,00 475.394,64 180.052,19 2.349.435,01
Capitolo PEG 957.810,30 0,00 408.233,82 180.052,19 369.524,29
S| IMPEGNA LA SOMMA DI IMPEGNO
€ centoottantamilacinquantadue/19
PER ASSUNZIONE PRESTITO CASSA DD.PP. PER URBANIZZAZIONE Dettaglio: PO FESR 2007/2013 - Linea di Intervento 6.2 — Azione 6.2.1. Comune di Canosa di
PRIMARIA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ZONAD2. 01.02 Puglia o . _ o . B
Intervento di “Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi
in Zona omogenea D2 ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria- 1° str
CREDITORE RIFERIMENTI IMPORTI
GECOS S.R.L. 180.052,19| IMPORTO ORIGINALE
VIA A. VESPUCCI 84 0,00| VARIAZIONI
00000 ANDRIA BT
CF 03974710729 180.052,19| IMPORTO ATTUALE
P.IVA 03974710729
Operatore TOTALI PROGRESSIVI Il Dirigente Settore Finanze
Domenico Sinesi IMPEGNO 1108 Dr. Giuseppe Di Biase
Visto: Il Capo Servizio Ragioneria € 485.032,44
Dr.ssa Maria Rosaria Pizzuto

Segue su pagina successiva N.ro 4




CF 81000530725

Seyue ua payma precedente

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
PIAZZA MARTIRI DEL XXIIl MAGGIO 15

76012 CANOSA DI PUGLIA BT
P.IVA 01091490720

ESERC.

GESTIONE

2016

COMPETENZA

IMPEGNO DI SPESA

NUMERO

1108 | PAG. 4

DETTAGLIO

1108.01.03|del  27/05/2016

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI

2016 - DET - 583

del 26/05/2016

Codice DESCRIZIONE BILANCIO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
10.05-2.02| Trasporti e diritto alla mobilita 3261.00 |URBANIZZAZIONE
Viabilita e infrastrutture stradali ;
Spese in conto capitale Anno
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2016
STANZIAMENTO IMPEGNI PRECEDENTI |PRENOTAZ.IMPEGNI | IMPEGNO ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento 3.004.881,84 0,00 475.394,64 64.544,04 2.464.943,16
Capitolo PEG 957.810,30 0,00 408.233,82 64.544,04 485.032,44

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

€sessantaquattromilacinquecentoquarantaquattro/04

IMPEGNO

PER ASSUNZIONE PRESTITO CASSA DD.PP. PER URBANIZZAZIONE Dettaglio: PO FESR 2007/2013 - Linea di Intervento 6.2 — Azione 6.2.1. Comune di Canosa di
PRIMARIA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ZONAD2. 01.03 Puglia o i i o i o
Intervento di “Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi
in Zona omogenea D2 ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria- 1° str
CREDITORE RIFERIMENTI IMPORTI
GECOS S.R.L. 64.544,04| IMPORTO ORIGINALE
VIA A. VESPUCCI 84 0,00| VARIAZIONI
00000 ANDRIA BT
CF 03974710729 64.544,04| IMPORTO ATTUALE
P.IVA 03974710729
Operatore TOTALI PROGRESSIVI Il Dirigente Settore Finanze
Domenico Sinesi IMPEGNO 1108 Dr. Giuseppe Di Biase
Visto: Il Capo Servizio Ragioneria € 549.576,48

Dr.ssa Maria Rosaria Pizzuto




COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
PIAZZA MARTIRI DEL XXIIl MAGGIO 15

76012 CANOSA DI PUGLIA BT
CF 81000530725 P.IVA 01091490720

ESERC. GESTIONE IMPEGNO DI SPESA NUMERO 1109 | PAG. 1
2016 COMPETENZA DETTAGLIO 1109.01 | del 05/04/2016
RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI 2010 - URB - 78 del 10/09/2010

Codice DESCRIZIONE BILANCIO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
10.05-2.02| Trasporti e diritto alla mobilita 3961.00 |URBANIZZAZIONE
Viabilita e infrastrutture stradali :
Spese in conto capitale Anno
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2016
STANZIAMENTO IMPEGNI PRECEDENT! |PRENOTAZ.IMPEGNI [ IMPEGNO ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento 3.004.881,84 549.576,48 99.638,03 375.756,61 1.979.910,72
Capitolo PEG 957.810,30 549.576,48 32.477,21 375.756,61 0,00

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

€trecentosettantacinquemilasettecentocinquantasei/61

PER BANDO DI GARA MEDIATE PROC. APERTA CON CRITERIO Dettaglio: BANDO DI GARA MEDIATE PROC. APERTA CON CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ART.3 o1 DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ART.3 COMMA
COMMA 37 ART.55 COMMA 5 ART. 83 D.LGS.163/2006ZONA g?QEIgISOCOMMA 5 ART. 83 D.LGS.163/2006ZONA OMOGENEA D2 1°

CREDITORE RIFERIMENTI IMPORTI
375.756,61| IMPORTO ORIGINALE
0,00( VARIAZIONI

CF 375.756,61| IMPORTO ATTUALE
P.IVA

Operatore TOTALI PROGRESSIVI Il Dirigente Settore Finanze
Domenico Sinesi IMPEGNO 1109 Dr. Giuseppe Di Biase
Visto: Il Capo Servizio Ragioneria € 375.756,61

Dr.ssa Maria Rosaria Pizzuto




CF 81000530725

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
PIAZZA MARTIRI DEL XXIIl MAGGIO 15

76012 CANOSA DI PUGLIA BT
P.IVA 01091490720

ESERC.

GESTIONE

2016

COMPETENZA

IMPEGNO DI SPESA

NUMERO

1110 | PAG. 1

DETTAGLIO

1110.01]|del  05/04/2016

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI

2015 - DET - 896

del 24/08/2015

Codice DESCRIZIONE BILANCIO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
10.05-2.02| Trasporti e diritto alla mobilita 3961.00 |URBANIZZAZIONE
Viabilita e infrastrutture stradali :
Spese in conto capitale Anno
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2016
STANZIAMENTO IMPEGNI PRECEDENT! |PRENOTAZ.IMPEGNI [ IMPEGNO ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento 3.004.881,84 925.333,09 83.863,56 15.774,47 1.979.910,72
Capitolo PEG 957.810,30 925.333,09 16.702,74 15.774,47 0,00
SI IMPEGNA LA SOMMA DI IMPEGNO

€quindicimilasettecentosettantaquattro/47

PER BANDO DI GARA MEDIATE PROC. APERTA CON CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ART.3 01
COMMA 37 ART.55 COMMA 5 ART. 83 D.LGS.163/2006ZONA

Dettaglio:

STRALCIO

BANDO DI GARA MEDIATE PROC. APERTA CON CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ART.3 COMMA
37 ART.55 COMMA 5 ART. 83 D.LGS.163/2006ZONA OMOGENEA D2 1°

CREDITORE

RIFERIMENTI

IMPORTI

PETROSILLO GIOVANNI 15.774,47| IMPORTO ORIGINALE

Nato il 04/10/1977

VIA PAOLO VI 7 0,00( VARIAZIONI

70043 MONOPOLI BA

CF PTRGNN77R04F3760 15.774,47| IMPORTO ATTUALE

P.IVA 07127720725

Operatore TOTALI PROGRESSIVI Il Dirigente Settore Finanze
Domenico Sinesi IMPEGNO 1110 Dr. Giuseppe Di Biase
Visto: Il Capo Servizio Ragioneria £ 15.774,47

Dr.ssa Maria Rosaria Pizzuto




COMUNE DI CA
PIAZZA MARTIRI DE

NOSA DI PUGLIA (BT)
L XXIll MAGGIO 15

76012 CANOSA DI PUGLIA BT

CF 81000530725

P.IVA 01091490720

ESERC. GESTIONE IMPEGNO DI SPESA NUMERO 1111 |PAG. 1
2016 COMPETENZA DETTAGLIO 1111.01|del 05/04/2016
RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI 2015 - det - 1125 del 30/10/2015

Codice DESCRIZIONE BILANCIO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
10.05-2.02| Trasporti e diritto alla mobilita 3961.00 |URBANIZZAZIONE
Viabilita e infrastrutture stradali :
Spese in conto capitale Anno
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2016
STANZIAMENTO IMPEGNI PRECEDENT! |PRENOTAZ.IMPEGNI [ IMPEGNO ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento 3.004.881,84 941.107,56 67.160,82 16.702,74 1.979.910,72
Capitolo PEG 957.810,30 941.107,56 0,00 16.702,74 0,00

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

€sedicimilasettecentodue/74

PER BANDO DI GARA MEDIATE PROC. APERTA CON CRITERIO Dettaglio: BANDO DI GARA MEDIATE PROC. APERTA CON CRITERIO
DELL'OFEERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ART.3 o1 DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ART.3 COMMA
COMMA 37 ART.55 COMMA 5 ART. 83 D.LGS.163/2006ZONA gz_si[gISOCOMMA 5 ART. 83 D.LGS.163/2006ZONA OMOGENEA D2 1°

CREDITORE RIFERIMENTI IMPORTI
PERRINI ANGELO DOMENICO 16.702,74| IMPORTO ORIGINALE
0,00( VARIAZIONI

CF 16.702,74| IMPORTO ATTUALE
P.IVA

Operatore TOTALI PROGRESSIVI Il Dirigente Settore Finanze
Domenico Sinesi IMPEGNO 1111 Dr. Giuseppe Di Biase
Visto: Il Capo Servizio Ragioneria € 16.702,74

Dr.ssa Maria Rosaria Pizzuto
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