
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 990 del 07/09/2016

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E 
AMBIENTE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1052   DEL 07/09/2016

OGGETTO:  Edificio comunale Dell'Antro  Lavori di manutenzione ordinaria e straordinario. 
Approvazione perizia di assestamento

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente, redatta 
dal  Responsabile  dell’istruttoria  Geom.  Nicola   Visconti,  previa  verifica  di  insussistenza  di 
situazioni di conflitto di interesse ex Art.6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge n. 
190/2012, così formulata:
 Premesso che .

-  con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile  

n.1406 del  22/12/2015,  fu approvato il  progetto  esecutivo riguardante i  lavori  in oggetto dell'importo 

complessivo di € 71.741,86;

-       per le motivazioni nello stesso provvedimento contenuto, fu stabilito   di avviare le procedure di gara 
per la realizzazione dell'Intervento o mediante procedura negoziata prevista dall'Art.125 del  Codice dei 
contratti pubblici  e con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato  
mediante ribasso unico sull’elenco prezzi;
-      con Determinazione Dirigenziale n.401 del 08/04/2016 fu approvata lo schema della lettera d'invito  

e l'elenco delle ditte da invitare alla gara d'appalto;

- con verbale n. 8 del 04/05/2016 i lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati alla ditta   Edil Art di 

Lambo Michele di Canosa di Puglia con un ribasso del 34,005% 

-  con  Determinazione  Dirigenziale  Reg.  Gen  n.  710  del  21/06/2016  la  gara  è  stata  definitivamente 

aggiudicata alla su richiamata impresa;

-  in data 17/07/2016, stante l'aggravarsi  della situazione di degrado riscontata, nonché, l'approssimarsi  

dell'inizio dell'anno scolastico, i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza;

- il contratto è in fase di stipula

Dato atto che: 



- in corso di esecuzione si è reso necessario prevedere ulteriori lavorazioni, in variazione e in assestamento,  

rispetto al progetto esecutivo approvato e posto  a base di contratto; 

Vista la documentazione tecnico contabile  relativa alla perizia di assestamento, redatta dall'Ufficio interno 

di direzione lavori, dell'importo di €. 23.892,69 al netto del ribasso d'asta del    34,005 % oltre a oneri di 

sicurezza pari a € 2.043,28 , così per complessivi € 25.935,97 ,  costituito dai seguenti elaboratati:

- computo perizia ;

- elenco prezzi e nuovi prezzi;

- quadro comparativo ;

- verbale di concordamento nuovi prezzi;

 non materialmente allegati, agli atti dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione; 

Attesa,  ai  sensi  dell'art.  161,  comma  9  del  dpr207/2010,  la  competenza  del  sottoscritto  RUP  alla  

approvazione  della suddetta perizia,  in quanto non altera la sostanza del progetto già approvato;

Ritenuto, quindi,  di  dover provvedere alla approvazione della  perizia  di  assestamento e variante senza 

aumento di spesa; 

P R O P O N E 

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di approvare la perizia di assestamento e variante senza aumento di spesa per i lavori di manutenzione  

degli edifici scolastici “Dell'Andro ” redatta dall'ufficio interno di direzione lavori dell'importo complessivo  

di €. 71.741,86, avente il seguente quadro economico:

LAVORI  DI  RECUPERO  E  
MANUTENZIONE  EDIFICI  
SCOLASTICI  Scuola  On.le  
Dell'Andro

Quadro  economico 
di progetto 

Quadro  economico 
al netto del ribasso 
del 34,005%

Quadro 
economico 
perizia  di 
assestamento 
al  netto  del 
ribasso  del 
34,005%

 

 

 

 

 euro   

LAVORI    

lavori a base d'asta 36.294,66 23.952,66 23.892,69  

oneri per la sicurezza 2.043,38 2.043,28 2.043,28  

sommano (A) 38.338,04 25.995,94 25.935,97  

SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE   

 

lavori in economia previsti in 
progetto  ed  esclusi 

0,00 0,00 10.000,00  



dall'appalto

rilievi  accertamenti  ed 
indagini

10.000,00 10.000,00 0,00
 

allacciamenti  ai  pubblici 
servizi

 0,00 0,00
 

imprevisti 12.000,00 12.000,00 12.000,00  

forniture 1.609,22
 

1.609,22 1.609,22
 

Incentivo ex art. 1 comma 1 
Legge 114/2014

 766,77 766,77 766,77  

    

spese per gara pubblicità    

spese  per  accertamenti  di 
laboratorio e collaudi

0,00 0,00 0,00
 

accantonamento  di  cui 
all'art.12  del  Regolamento 
generale ll.pp.

0,00 0,00 0,00
 

I.V.A. su A al 10% 3.833,80 2.599,59 2.593,37  

I.V.A. su B1, B2, B3, B4, B5, 
B7, B8, B9 al 22%

5.194,03 5.194,03 5.194,03
 

sommano (B) 33.403,82 32.169,61 32.169,61  

Economie di gara  13.576,31 13.636,28  

Totale 71.741,86 71.741,86 71.741,86  

         Di dare atto, altresì, che l'importo complessivo dell'intervento di euro 71.741,86 già impegnata  con 

determinazione dirigenziale  n. 1406/2015 è impegnata  come segue:

        euro  46.741,86 al cap. 2486/2 imp. 1094/2016 ex 1645/2015 e 
        euro  25.000,00 al cap. 2486/06 imp. 1128/2016 ex 1646/2015;

 

IL DIRIGENTE

         Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;

         Accertata l’assenza di  situazioni  di  conflitto d’interessi  ex art.6 bis  della  Legge n.241/1990, come 

introdotto dalla Legge n. 190/2012;

         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.1/2016;

         Visto il D. Lgs. n.267/2000;



D  E  T  E  R  M  I  N  A

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE

 

 

  

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 SEGRETERIA,  AFFARI  GENERALI,  ASSISTENZA 
ORGANI  ISTITUZIONALI,  ARCHIVIO  E 
PROTOCOLLO,  PUBBLICAZIONI  ONLINE  E 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

2 II  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE  ECONOMICA, 
FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE

3 IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE 
E AMBIENTE

4 SEGRETERIA GENERALE

IL DIRIGENTE

Sabino Germinario / INFOCERT SPA
                                                                                                                   
                                                                                                               



CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

PUBBLICAZIONE 

Con la presente si attesta che la Determinazione Dirigenziale n. 990 del 07/09/2016, così come risulta dagli 

atti  d’ufficio  è  in  pubblicazione  all’Albo  on-line  del  Comune  di  Canosa  di  Puglia  per   quindici  giorni 

consecutivi dal 07/09/2016 al 22/09/2016 ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000. 

Dal Palazzo di Città, lì 07/09/2016

SEGRETERIA GENERALE

L'Istruttore Amministrativo
SARDELLA ANNAMARIA / ArubaPEC S.p.A.



CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La Determinazione Dirigenziale n. 990 del 07/09/2016, numero registro Albo 1698, è stata affissa 

all’Albo Pretorio on Line del Comune dal 07/09/2016 al 22/09/2016.

Canosa di Puglia,  23/09/2016
L'Istruttore Amministrativo

SARDELLA ANNAMARIA / ArubaPEC S.p.A.
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