CittA’ DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta — Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 990 del 07/09/2016

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E
AMBIENTE

PRrROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 1052 DEL 07/09/2016

OGGETTO: Edificio comunale Dell'Antro Lavori di manutenzione ordinaria e straordinario.
Approvazione perizia di assestamento

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente, redatta
dal Responsabile dell’istruttoria Geom. Nicola Visconti, previa verifica di insussistenza di
situazioni di conflitto di interesse ex Art.6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge n.
190/2012, cosi formulata:

Premesso che .

- con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile
n.1406 del 22/12/2015, fu approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori in oggetto dell'importo
complessivo di € 71.741,86;

- per le motivazioni nello stesso provvedimento contenuto, fu stabilito di avviare le procedure di gara
per la realizzazione dell'Intervento o mediante procedura negoziata prevista dall'Art.125 del Codice dei
contratti pubblici e con il criterio del prezzo piu basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso unico sull’elenco prezzi;

- con Determinazione Dirigenziale n.401 del 08/04/2016 fu approvata lo schema della lettera d'invito

e I'elenco delle ditte da invitare alla gara d'appalto;

- con verbale n. 8 del 04/05/2016 i lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati alla ditta Edil Art di

Lambo Michele di Canosa di Puglia con un ribasso del 34,005%

- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen n. 710 del 21/06/2016 la gara & stata definitivamente
aggiudicata alla su richiamata impresa;

- in data 17/07/2016, stante l'aggravarsi della situazione di degrado riscontata, nonché, |'approssimarsi

dell'inizio dell'anno scolastico, i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza;

- il contratto & in fase di stipula

Dato atto che:



- in corso di esecuzione si € reso necessario prevedere ulteriori lavorazioni, in variazione e in assestamento,
rispetto al progetto esecutivo approvato e posto a base di contratto;

Vista la documentazione tecnico contabile relativa alla perizia di assestamento, redatta dall'Ufficio interno
di direzione lavori, dell'importo di €. 23.892,69 al netto del ribasso d'asta del 34,005 % oltre a oneri di
sicurezza pari a € 2.043,28, cosi per complessivi € 25.935,97, costituito dai seguenti elaboratati:

- computo perizia ;

- elenco prezzi e nuovi prezzi;

- quadro comparativo ;

- verbale di concordamento nuovi prezzi;

non materialmente allegati, agli atti dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione;

Attesa, ai sensi dell'art. 161, comma 9 del dpr207/2010, la competenza del sottoscritto RUP alla
approvazione della suddetta perizia, in quanto non altera la sostanza del progetto gia approvato;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla approvazione della perizia di assestamento e variante senza
aumento di spesa;

PROPONE

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di approvare la perizia di assestamento e variante senza aumento di spesa per i lavori di manutenzione
degli edifici scolastici “Dell'’Andro ” redatta dall'ufficio interno di direzione lavori dell'importo complessivo

di €. 71.741,86, avente il seguente quadro economico:

Quadro economicoQuadro economicoQuadro
di progetto al netto del ribassoleconomico
LAVORI DI RECUPERO E .
del 34,005% perizia d
MANUTENZIONE EDIFICI
assestamento
SCOLASTICI  Scuola  On.le
al  netto del
Dell'’Andro .
ribasso del
34,005%
euro
LAVORI
lavori a base d'asta 36.294,66 23.952,66 23.892,69
oneri per la sicurezza 2.043,38 2.043,28 2.043,28
sommano (A) 38.338,04 25.995,94 25.935,97
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
lavori in economia previsti in0,00 0,00 10.000,00
progetto ed esclusi




dall'appalto

rilievi accertamenti ed|10.000,00 10.000,00 0,00
indagini

allacciamenti ai  pubblici 0,00 0,00
servizi

imprevisti 12.000,00 12.000,00 12.000,00
forniture 1.609,22 1.609,22 1.609,22
Incentivo ex art. 1 comma 1| 766,77 766,77 766,77
Legge 114/2014

spese per gara pubblicita

spese per accertamenti dil0,00 0,00 0,00
laboratorio e collaudi

accantonamento di cuil0,00 0,00 0,00
all'art.12 del Regolamento

generale ll.pp.

I.V.A.su Aal 10% 3.833,80 2.599,59 2.593,37
I.V.A. su B1, B2, B3, B4, B5,/5.194,03 5.194,03 5.194,03
B7, B8, B9 al 22%

sommano (B) 33.403,82 32.169,61 32.169,61
Economie di gara 13.576,31 13.636,28
Totale 71.741,86 71.741,86 71.741,86

Di dare atto, altresi, che lI'importo complessivo dell'intervento di euro 71.741,86 gia impegnata

determinazione dirigenziale n. 1406/2015 € impegnata come segue:

euro 46.741,86 al cap. 2486/2 imp. 1094/2016 ex 1645/2015 e
euro 25.000,00 al cap. 2486/06 imp. 1128/2016 ex 1646/2015;

Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;

IL DIRIGENTE

con

Accertata 'assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art.6 bis della Legge n.241/1990, come

introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.1/2016;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;



DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

1 SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ASSISTENZA
ORGANI ISTITUZIONALL, ARCHIVIO E
PROTOCOLLO, PUBBLICAZIONI ONLINE E
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

2 II SETTORE - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE

3 IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE
E AMBIENTE

4 SEGRETERIA GENERALE

IL DIRIGENTE
Sabino Germinario / INFOCERT SPA



CitTA’ b1 CANOSA DI PuGLIA

Provincia Barletta — Andria - Trani

PUBBLICAZIONE

Con la presente si attesta che la Determinazione Dirigenziale n. 990 del 07/09/2016, cosi come risulta dagli
atti d’ufficio ¢ in pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni

consecutivi dal 07/09/2016 al 22/09/2016 ex art. 124 — comma 1 — D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Citta, i 07/09/2016
SEGRETERIA GENERALE

L'Istruttore Amministrativo
SARDELLA ANNAMARIA / ArubaPEC S.p.A.




CitTA’ DI CANOSA DI PuGLIA

Provincia Barletta — Andria - Trani
RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La Determinazione Dirigenziale n. 990 del 07/09/2016, numero registro Albo 1698, ¢ stata affissa
all’Albo Pretorio on Line del Comune dal 07/09/2016 al 22/09/2016.

Canosa di Puglia, 23/09/2016
L'Istruttore Amministrativo
SARDELLA ANNAMARIA / ArubaPEC S.p.A.
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