CittA’ DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta — Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 996 del 08/09/2016

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E
AMBIENTE

PRrROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 1020 DEL 29/08/2016

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria edificio scolastico Dell'Andro "

Approvazione 1 SAL e relativo certificato di pagamento.- Cod. CIG
Z01194CDEF

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente, redatta dal

Responsabile dell'istruttoria Geom. Nicola Visconti, previa verifica di insussistenza di situazioni di conflitto

di interesse ex Art.6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012, cosi formulata:
Premesso che:

con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile
n.1406 del 22/12/2015, fu approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori in oggetto dell'importo
complessivo di € 71.741,86;

- per le motivazioni nello stesso provvedimento contenuto, fu stabilito di avviare le procedure di gara
per la realizzazione dell'Intervento o mediante procedura negoziata prevista dall'Art.125 del Codice dei
contratti pubblici e con il criterio del prezzo piu basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso unico sull’elenco prezzi;

- | con Determinazione Dirigenziale n.401 del 08/04/2016 fu approvata lo schema della lettera d'invito

e I'elenco delle ditte da invitare alla gara d'appalto;

- con verbale n. 8 del 04/05/2016 i lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati alla ditta Edil Art di

Lambo Michele di Canosa di Puglia con un ribasso del 34,005%

con determinazione dirigenziale n. 710 del 21//07/2016 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla
ditta Edil Art di Lambo Michele PIVA 05040790726;
- il contratto & in fase di stipula;

- ilavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 17/07/2016;

Accertato che:



- l'ufficio Direzione lavori ha emesso il SALn. 1, predisponendo il relativo certificato di pagamento
n. 1in data 22/08/2016;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’approvazione del SAL n. 1 e relativo certificato di pagamento
dell'importo complessivo €. 11.826,15 oltre Iva e per complessivi € 13.008,77;
PROPONE

per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato:

- di prendere atto degli atti relativi alla contabilita dei lavori, e di approvare in corrispondenza lo stato

avanzamento lavori n. 1 ed il relativo certificati di pagamento n. 1 e precisamente:

Importi in Euro

Imponibile Iva Totale

Certificato pag. n. 1 11.826,15 1.182,62 13.008,77

-di liquidare alla ditta a Edil Art di Lambo Michele l'importo di €. 13.008,77

Di precisare altresi che:

I'importo complessivo dell'intervento di euro 71.741,86 gia impegnata con determinazione dirigenziale n.
1406/2015 é impegnata come segue:

euro 46.741,86 al cap. 2486/2 imp. 1094/2016 ex 1645/2015 e
euro 25.000,00 al cap. 2486/06 imp. 1128/2016 ex 1646/2015;
e di imputare la presente liquidazione al cap. 2486/06 imp. 1128/2016

IL DIRIGENTE

Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;

Accertata 'assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art.6 bis della Legge n.241/1990, come
introdotto dalla Legge n. 190/2012;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.1/2016;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:



SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ASSISTENZA
ORGANI ISTITUZIONALL, ARCHIVIO E
PROTOCOLLO, PUBBLICAZIONI ONLINE E
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

II SETTORE - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE
E AMBIENTE

SEGRETERIA GENERALE

IL DIRIGENTE
Sabino Germinario / INFOCERT SPA



CitTA’ DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta — Andria - Trani

IT SETTORE — SERVIZI FINANZIARI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto, in qualita di responsabile dei Servizi Finanziari, esaminata la determinazione n. 996 del 08/09/2016 con Oggetto Lavori di
manutenzione straordinaria edificio scolastico Dell'Andro " Approvazione 1 SAL e relativo certificato di pagamento.- Cod. CIG Z01194CDEF, vi
appone il visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria.

Canosa di Puglia, 09/09/2016

Il Dirigente F.F.
LIMONGELLI GIUSEPPE FERNANDO /
ArubaPEC S.p.A.



CitTA’ b1 CANOSA DI PuGLIA

Provincia Barletta — Andria - Trani

PUBBLICAZIONE

Con la presente si attesta che la Determinazione Dirigenziale n. 996 del 08/09/2016, cosi come risulta dagli
atti d’ufficio ¢ in pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni

consecutivi dal 09/09/2016 al 24/09/2016 ex art. 124 — comma 1 — D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Citta, i 09/09/2016
SEGRETERIA GENERALE

L'Istruttore Amministrativo
SARDELLA ANNAMARIA / ArubaPEC S.p.A.




CitTA’ DI CANOSA DI PuGLIA

Provincia Barletta — Andria - Trani
RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La Determinazione Dirigenziale n. 996 del 08/09/2016, numero registro Albo 1713, ¢ stata affissa
all’Albo Pretorio on Line del Comune dal 09/09/2016 al 24/09/2016.

Canosa di Puglia, 27/09/2016
L'Istruttore Amministrativo
SARDELLA ANNAMARIA / ArubaPEC S.p.A.




COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
PIAZZA MARTIRI DEL XXIIl MAGGIO 15

76012 CANOSA DI PUGLIA BT

CF 81000530725

P.IVA 01091490720

ESERC. GESTIONE IMPEGNO DI SPESA NUMERO 1128 [PAG. 1
2016 COMPETENZA DETTAGLIO 1128.01|del  05/04/2016
RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI 2015 - DET - 1406 del 22/12/2015

Codice DESCRIZIONE BILANCIO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
04.02-2.02| !Istruzione e diritto allo studio 2486.06 |Manutenzione straordinaria scuole comunalii
Altri ordini di istruzione finanziata da permessi costruire 2015
Spese in conto capitale Anno
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2016
STANZIAMENTO IMPEGNI PRECEDENTI |PRENOTAZ.IMPEGNI | IMPEGNO ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento 3.137.446,96 0,00 0,00 11.991,23 3.125.455,73
Capitolo PEG 25.000,00 0,00 0,00 11.991,23 13.008,77

S| IMPEGNA LA SOMMA DI

€ undicimilanovecentonovantuno/23

PER Edificio comunale Dell'Andro - Lavori di manuteorie straordinaria. Dettaglio: Edificio comunale Dell’Andro - Lavori di manuteame straordinaria. Progetto
Progetto esecutivo 01 esecutivo
CREDITORE RIFERIMENTI IMPORTI
25.000,00| IMPORTO ORIGINALE
-13.008,77| VARIAZIONI
CF 11.991,23| IMPORTO ATTUALE
P.IVA
Operatore TOTALI PROGRESSIVI Il Dirigente Settore Finanze
Nucci a Coppol ecchi a IMPEGNO 1128
Visto: Il Capo Servizio Ragioneria € 11.991,23
Dr.ssa Maria Rosaria Pizzuto

Segue su pagina successiva N.ro 2




	CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
	Provincia Barletta – Andria - Trani
	IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E AMBIENTE
	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 1020 DEL 29/08/2016
	IL DIRIGENTE
	



	CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
	Provincia Barletta – Andria - Trani
	CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
	Provincia Barletta – Andria - Trani
	PUBBLICAZIONE

	CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
	Provincia Barletta – Andria - Trani
	RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


